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[bookmark: _Hlk203487460]И.о. председателя
 ревизионной комиссии
 по Туркестанской области            Жиенбекову А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки, проведенной в рамках аудиторского мероприятия  «Анализ и оценка эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов»

I. Введение

[bookmark: _Hlk203487478]1.1. Наименование аудиторского мероприятия: Внешний государственный аудит «Анализ и оценка эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов».
1.2. Цель государственного аудита:
Анализ эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства иоценка.
1.3. Объекты государственного аудита:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Созакского района», Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс», объект дополнительной проверки: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызмет Сервис - Арыс», Государственное учреждение «Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области», Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», объект дополнительной проверки: Товарищество с ограниченной ответственностью "TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT (Туркистан Интернэшнл Аэропорт)", Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау, Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области», Государственное учреждение «Управление экономики и бюджетного планирования Туркестанской области».
1.4. Период, охваченный государственным аудитом: В период с 01.07.2021 года по 30.06.2023 года.
II. Основная (аналитическая) часть:
	2.1.  Краткий анализ состояния аудируемой сферы:
	В ходе государственного аудита был проведен анализ эффективности реализации условий государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), разработанных в Туркестанской области, а также достижения прямых и конечных результатов.  
	В рамках проекта ГЧП заключены контракты на социальное обеспечение, спорт и физическую культуру, строительство объектов газификации населенных пунктов, водоотведения, освещения, капитального, среднего и текущего ремонта автодорог Туркестанской области, а также строительство, эксплуатацию и управление международным аэропортом в городе Туркестан.
[bookmark: _Hlk75160976]	1. С Управлением координации занятости и социальных программ Туркестанской области разработан договор о государственно-частном партнерстве по проекту «Модернизация и эксплуатация столовых в центрах социального обслуживания детей с ограниченными возможностями, престарелых и инвалидов 1 и 2 групп при Управлении координации занятости и социальных программ Туркестанской области» и разработан договор о государственно-частном партнерстве по проекту «Модернизация и эксплуатация дома ветеранов «Мейір» в селе Алаш Аксукентского сельского округа Сайрамского района».
	2. С Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Договор ГЧП «Строительство, эксплуатация и управление международным аэропортом в городе Туркестан»;
Проект ГЧП «Строительство, эксплуатация и управление международным аэропортом в г. Туркестан»
Строительство международного аэропорта Туркестан в рамках проекта ГЧП началось в октябре 2019 года и было завершено в ноябре 2020 года. В соответствии с мировыми и европейскими стандартами IATA, терминал оборудован всеми необходимыми требованиями безопасности для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Пропускная способность аэропорта составляет 450 пассажиров в час, а годовой – 3 000 000 (три миллиона) пассажиров. Кроме того, в аэропорту имеются 2 (два) телескопических трапа, 14 (четырнадцать) стоек регистрации пассажиров, парковка на 88 (восемьдесят восемь) автомобилей, VIP- и CIP-залы.
Общая площадь аэропорта составляет 328 777 га. Летное поле аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы (длина 3300 м, ширина 45 м), двух рулежных дорожек (А и В) и перрона. Общая площадь аэропорта составляет 381 789 кв. м. Кроме того, на летном поле оборудована площадка для проведения работ по двухэтапной противообледенительной обработке воздушных судов (удаление обледенения и профилактика).
Кроме того, для обслуживания пассажиров предусмотрено здание аэровокзала общей площадью 10 750 кв. м. Здание оснащено современными системами, оборудованием, мебелью и приборами для обслуживания пассажиров. Аэропорт реализовывает подготовку и выполнение полного комплекса работ и услуг, связанных с обеспечением воздушных перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов, а также обеспечением воздушных судов воздушным транспортом и дополнительными услугами. Деятельность АО «Международный аэропорт Туркестан» направлена на оказание наземного обслуживания авиакомпаниям и эксплуатантам воздушных судов при выполнении регулярных и чартерных рейсов.
	3.Туркестанская область, «Государственное учреждение «Сузакское районное управление жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Договор «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в Созакском районе Туркестанской области», Договор «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в населенных пунктах Шолакорган, Жартытобе, Кумкент, Жуантобе, Каратау, Сызган, Таукент, Кыземшек Туркестанской области», Договор «Договор на оказание услуг по санитарной очистке поселка Таукент Созакского района Туркестанской области», Договор «Договор на оказание услуг по санитарной очистке поселка Кыземшек Созакского района Туркестанской области», Договор «Договор на оказание услуг по санитарной очистке поселка Шолакорган Созакского района Туркестанской области»;
	4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс «Договор на оказание услуг по санитарной очистке города Арыс  Туркестанской области», «Модернизация и эксплуатация уличного освещения города Арыс  Туркестанской области», «Договор на оказание услуг по благоустройству города Арыс  Туркестанской области»;
	5. С Управлением физической культуры и спорта Туркестанской области «Оказание услуг физкультурно-оздоровительному комплексу спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба, дзюдо, тхэквондо) в городе Туркестан Туркестанской области» Договор «Организация и функционирование детско-юношеской спортивной школы по силовым видам спорта (армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гиревой спорт) в городе Шардара Южно-Казахстанской области», Договор «Организация и функционирование спортивного клуба (настольный теннис, шахматы, шашки, тогызкумалак) в селе Т. Рыскулова Тулкибасского района Туркестанской области», Договор «Организация и функционирование детско-юношеской спортивной школы по видам спорта единоборств (дзюдо, джиу-джитсу, самбо, казахская борьба, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт) в городе Ленгир Толебийского района Туркестанской области», Договор «Организация и функционирование детско-юношеской спортивной школы по силовым видам спорта (дзюдо, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, баскетбол, волейбол) детско-юношеская спортивная школа» Договор, «Организация и эксплуатация спортивного комплекса (футбол, тогызкумалак, шахматы, настольный теннис), расположенного в железнодорожном микрорайоне города Туркестана Туркестанской области», «Организация и обеспечение подготовки кадров по видам спорта (дзюдо, вольная борьба, казахская борьба, бокс) в селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области», «Организация и обеспечение подготовки кадров по видам спорта (футбол, бокс, казахская борьба, вольная борьба, тяжелая атлетика) в селе Караспан Ордабасинского района Туркестанской области», «Организация и обеспечение подготовки кадров по видам спорта (дзюдо, вольная борьба, казахская борьба, футбол) в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области», «Организация и обеспечение подготовки кадров по видам спорта (дзюдо, греко-римская борьба борьба, тхэквондо, кикбоксинг) в селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области» договор, «Организация и проведение тренировок по видам спорта (дзюдо, самбо, тхэквондо, тяжелая атлетика) в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области», «Организация и проведение тренировок по видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, тхэквондо, каратэ) в селе Кожакорган Сайрамского района Туркестанской области», «Организация и проведение тренировок по видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол, вольная борьба, дзюдо, бокс, плавание) в городе Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области», «Организация и проведение тренировок по видам спорта (тогызкумалак, вольная борьба, греко-римская борьба, футбол) в городе Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области», «Организация и проведение тренировок по видам спорта подготовка по видам спорта (футбол, бокс, дзюдо, борьба, шахматы, плавание) «Организация и оказание услуг по подготовке по видам спорта (кокпар, тенге вис, аударыспак, жамбы стрельба)», «Туркестанская область, Договор об организации и оказании услуг по обучению видам спорта (дзюдо, карате, волейбол, баскетбол) в селе Абай Келесского района Туркестанской области, Договор об организации и оказании услуг по обучению видам спорта (вольная борьба, дзюдо, казахская борьба, самбо, бокс, греко-римская борьба) в селе Коксайек Толебийского района Туркестанской области, Договор об организации и оказании услуг по обучению видам спорта (дзюдо, казахская борьба, мини-футбол, плавание) в городе Туркестан Туркестанской области, Договор об организации и оказании услуг по обучению видам спорта спортивного клуба «Береке» в городе Туркестан Туркестанской области, Договор об организации и оказании услуг по обучению видам спорта инвалидов (тогызкумалак, настольный теннис, шахматы) в селе Т. Рыскулова Тулкибасского района Туркестанской области, Договор об организации и оказании услуг по обучению видам спорта (дзюдо, вольная борьба, казахская борьба, футбол) в городе Кентау Туркестанской области, Заключен договор ГЧП на организацию и оказание услуг по учебно-тренировочному процессу по видам спорта (бокс, дзюдо, вольная борьба, казахская борьба) в селе Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области.
	6. Между Акиматом города Кентау с государственным учреждением «Кентауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» заключены договора «Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Шага, Шагинского сельского округа, г. Кентау, Туркестанской области», Договор «Строительство сетей газоснабжения в селе Шоктас, Шагинского сельского округа, города Кентау, Туркестанской области», Договор «Строительство системы газоснабжения в населенном пункте Ойык, Жана Иканского сельского округа, города Кентау, Туркестанской области», Договор «Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Бершинтобе, Шагинского сельского округа, города Кентау, Туркестанской области», Договор «Строительство системы газоснабжения в населенном пункте Ибата, Жана Иканского сельского округа, города Кентау, Туркестанской области», Договор «Строительство и эксплуатация систем газоснабжения в селе XXX-летие Казахстана, Шагинского сельского округа, города Кентау, Туркестанской области», «Договор на оказание услуг по санитарной очистке города Кентау, Туркестанской области», «Договор на оказание услуг по санитарной очистке города Кентау, Туркестанской области», «Договор на оказание услуг по строительству систем газоснабжения в городе Кентау, Туркестанской области, Разработаны условия ГЧП «Модернизация и эксплуатация уличного освещения», «Капитальный, средний, текущий ремонт и эксплуатация автомобильных дорог города Кентау Туркестанской области».
	В целом проект (договор) ГЧП призван оказать положительное влияние на развитие социально-экономических показателей региона в соответствии с его целями и обязательствами.
	В ходе аудита, при анализе текущего состояния объектов ГЧП, особое внимание было уделено реализации проекта государственно-частного партнерства в коммунальной и экономической сферах Созакского района.
	Государственно-частный контракт «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в населенных пунктах Шолаккорган, Жартытобе, Кумкент, Жуантобе, Каратау, Сызган, Таукент, Кыземшек, Туркестанской области, Созакского района»
В ходе аудита при анализа проекта «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в Сузакском районе Туркестанской области» и «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в населенных пунктах Шолаккорган, Жартытобе, Кумкент, Жуантобе, Каратау, Сызган, Таукент, Кыземшек, Туркестанской области, Созакского района» было отмечено, что частному партнеру в рамках проекта «Цифровой Казахстан» были предоставлены устройства для учета, подачи и контроля электроэнергии. Кроме того, в ходе реализации проекта было установлено, что устройства включения и отключения электроэнергии были заменены на интеллектуальные щиты управления освещением и реле времени. Установлены интеллектуальные осветительные приборы: «Шкаф управления АСУНО» – 13 шт., реле времени «Таймер» – 15 шт.  
При этом дистанционное управление, то есть автоматическое включение и выключение, обеспечивает интеллектуальный осветительный прибор. Информация о потреблении электроэнергии передаётся на компьютер каждые 30 секунд через счётчик с помощью специальной программы Кулона. В случае короткого замыкания устройство предупреждает и постоянно предоставляет информацию о текущем состоянии фазы. В результате использования данного прибора экономится в 2,5 раза больше электроэнергии.
Таким образом, частный партнер оказал положительное влияние на реализацию проекта ГЧП, применив современное и передовое устройство управления электроэнергией для уличного освещения в Сузакском районе.
1) Договор «Ремонт и эксплуатация столовых в центрах социального обслуживания детей-инвалидов, престарелых и инвалидов 1 и 2 групп Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области»
В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства будут проведены работы по модернизации и эксплуатации столовых и пищеблоков следующих специальных центров социального обслуживания населения Туркестанской области. В частности:
- КГУ «Туркестанский специальный центр социального обслуживания № 1»;
- КГУ «Специальный центр социального обслуживания № 2»;
- КГУ «Коксаекский специальный центр социального обслуживания № 3»;
- КГУ «Специальный центр социального обслуживания № 4 «Тасарык».
КГУ «Туркестанский специальный центр социального обслуживания № 1» 
Основной вид услуг: оказание специальных социальных услуг инвалидам I и II групп с психоневрологическими расстройствами старше 18 лет. Штатная численность составляет 289,5 единиц, из них 305 работающих. Мощность я — 510 койкомест.
В настоящее время в центре проживают 299 мужчин и 211 женщин. Из них 59 – инвалиды I группы, 451 – инвалиды II группы. На сегодняшний день на стационарном питании находятся 492 инвалида, из них 9 находятся в отпуске, 9 – на стационарном лечении.
КГУ «Специальный центр социального обслуживания № 2»
Основным видом деятельности является предоставление специальных социальных услуг одиноким гражданам пожилого возраста пенсионного возраста и инвалидам I и II групп. Штатная численность составляет 129,25 единиц, численность работающих – 133 человека. Мощность– 180 койкомест.
В настоящее время в центре проживают 112 мужчин и 47 женщин. Из них 41 инвалид I группы, 25 инвалидов II группы, 93 одиноких пожилых человека, а в настоящее время в меню на питание находятся 159 человек.
КГУ «Специальный центр социального обслуживания № 3 «Коксайек»
Основной вид услуг: оказание специальных социальных услуг инвалидам I и II групп с психоневрологическими расстройствами старше 18 лет. Штатная численность составляет 120,75 единиц, численность работающих — 119 человек. Мощность — 160 коейкомест.
В настоящее время в центре проживают 99 мужчин и 61 женщин. Из них 25 – инвалиды I группы и 135 – инвалиды II группы. На сегодняшний день в меню на питание находятся 158 человек.
КГУ «Специальный центр социального обслуживания населения «Тасарык» № 4»
Основной вид деятельности: оказание специальных социальных услуг детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 3 до 18 лет. Штатная численность составляет 134,25 единицы, численность работников – 120 человек. Мощность - 100 койкомест.
В настоящее время в центре проживают 30 подростков и 24 девочки. Всего на иждивении 54 человека. Из них 36 – инвалиды I группы, 16 – инвалиды II группы. На сегодняшний день на питании находятся 34 человека.
2) Договор государственно-частного партнерства по проекту «Ремонт и эксплуатация дома ветеранов «Мейір» в сельском округе Аксукент, село Алаш, Сайрамского района»
Основной целью Договора является модернизация и содержание Дома ветеранов « Мейір», а также предоставление ветеранам медицинских и реабилитационных услуг на самом высоком уровне.
Основной вид услуг – краткосрочное лечение и реабилитация особых категорий граждан, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. Штатная численность – 96 единиц, численность персонала – 79 человек. Мощность – 190 койкомест.
	Сектор спорта и физической культуры Туркестанской области
В целях реализации единой политики в области спорта в Туркестанской области зарегистрировано и функционирует в соответствии с утвержденным на 2023 год планом 100 государственных спортивных учреждений и предприятий (в том числе: 1 областной врачебно-физкультурный диспансер, 22 областных спортивных учреждения, 50 районных и городских детско-юношеских спортивных школ, 27 учреждений государственно-частного партнерства).
В этих спортивных учреждениях развивается 61 вид спорта, работают 2426 тренеров с 58 574 детьми.
Кроме того, в регионе развивается 61 вид спорта (29 олимпийских, 32 неолимпийских) (в 2022 году – 59 (29 олимпийских, 30 неолимпийских).
За 6 месяцев 2023 года спортсмены области приняли участие в чемпионатах и первенствах Республики Казахстан по 61 виду спорта, в результате чего завоевали в общей сложности 826 медалей (336 золотых, 242 серебряных и 248 бронзовых). (В 2022 году за 12 месяцев – 858 медалей (353 золотых, 233 серебряных и 272 бронзовых).
На прошедших с начала года чемпионатах Азии спортсмены региона завоевали в общей сложности 122 медали (59 золотых, 41 серебряную и 22 бронзовые) по видам спорта (2022 год -202 медали (118 золотых, 49 серебряных и 35 бронзовых) за 12 месяцев), а на чемпионатах мира (10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых) - 18 медалей (2022 год -116 медалей за 12 месяцев, в том числе 52 золотые, 49 серебряных и 35 бронзовых).
Также по итогам республиканского чемпионата подготовлено 16 мастеров спорта международного класса (2022 г. – 26), 23 мастера спорта Республики Казахстан (2022 г. – 174) и 168 кандидатов в мастера спорта (2022 г. – 468) спортсменов.
        Кроме того, в 2023 году в состав национальной сборной вошли 594 спортсмена по различным видам спорта Республики Казахстан (в 2022 году – 429).
По возрасту в состав сборной команды страны вошло: Взрослые - 134 (2022 - 149), Молодежи - 198 (2022 - 142), Юноши - 217 (2022 - 138), (юниоры - 45) спортсменов.
Также, в 2023 году Летние игры в Ханчжоу (Китай) Параазиатские игры- планируется участие 5,20 спортсменов на Азиатских играх.
О развитии массового спорта
К отчетному периоду 2023 года численность населения всех возрастов, занимающихся физической культурой и спортом, достигла 882 566 человек, что составляет 41,47% от общей численности населения области. (План на 2023 год - 42%).
Согласно утвержденному плану на 2023 год на территории области проведено 1428 спортивно-массовых мероприятий с охватом 189 602 человек, в том числе в сельской местности – 1066 мероприятий с охватом 122 928 человек.
Для систематического привлечения населения к занятиям спортом и физической культурой с начала 2023 года в сельской местности введены в эксплуатацию 229 единиц методистов по спорту и 246 единиц инструкторов по спорту.
По спортсменам с ограниченными возможностями
В Туркестанской области зарегистрировано 97 508 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из них 42 098 человек не имеют противопоказаний к занятиям спортом и физической культурой.
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 4298 человек (в 2021 году – 4113 занимающихся), в том числе в сельской местности – 3135 человек, что составляет 10,2% (в 2021 году – 9,1%) от числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний к занятиям спортом и физической культурой.
В настоящее время в Туркестанской области действует спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями «Сауран».
34 тренера спортивного клуба ежедневно работают с 266 гражданами с ограниченными возможностями.
Национальные виды спорта
В Туркестанской области развиваются 10 видов исконно народных видов спорта нашей страны (асык ату, казахская борьба, кокпар, тенге илу, тогызкумалак, аударыспак, байга, жамбы ату, саят, жекпе-жек) и олимпийский вид спорта, в 2071 спортивных секциях, действующих в области, регулярно занимаются 110 385 человек (в том числе 1696 в сельской местности), что составляет 13,3% от общего числа занимающихся.
Спортсмены Туркестанской области заняли 3 место в командном зачете, приняв участие в марафоне-гонке «Великий степной поход», который проходил  с 17 по 29 сентября 2022 года по маршруту Нур-Султан – Туркестан.
Спортивная инфраструктура
В настоящее время на территории области зарегистрировано 4674 спортивных объектов.                        
В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, поддерживаемым Правительством Республики Казахстан, в 2023 году в регионе ведутся строительные работы объектов физической культуры и спорта.
В начале июня в Туркестане завершено строительство и сдан в эксплуатацию Международный теннисный центр, а в новом административно-деловом центре Туркестана завершено строительство Ледового дворца.
         Кроме того, ведутся строительные работы по реконструкции спортивного комплекса областной спортивной школы имени Б. Саттарханова в Туркестане и возведению дополнительного здания на 320 зрителей, а также строительство спортивного комплекса на гребном канале «Ескек» на территории нового административно-делового центра.
         В рамках республиканского специального проекта «Ауыл - Ел бесігі» в области завершено строительство спортивного зала в сельском округе «Бабайкорган», Сауранском районе, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке «Мырзакент», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе «1 Мамыр», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе «Агыбет», строительство современного футбольного поля в селе «Оркенди», строительство спортивного комплекса в поселке «Карасу», строительство спортивного комплекса в Байдыбекском районе , строительство спортивного комплекса в селе «Оркенди», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса   в населенном пункте «Карасу», Сайрамского района.
Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на ноябрь-декабрь 2023 года.
В рамках государственного спортивного заказа
В ходе государственного аудита за отчетный период в рамках государственного спортивного заказа в спортивных секциях 92 поставщиков (индивидуальных предпринимателей) занималось 14 509 детей.
2.2 Основные результаты государственного аудита
	По мероприятиям  государственного аудита
Всего охвачено аудитом на сумму 87 099 513,3 тыс. тенге (РБ – 42 896 438,0 тыс. тенге, МБ – 44 203 075,3 тыс. тенге), в том числе за 2021 год – 467 726,1 тыс. тенге, за 2022 год – 46 745 931,1 тыс. тенге (в том числе РБ – 42 896 438,0 тыс. тенге) и за 1 полугодие 2023 года – 39 885 856,1 тыс. тенге.
Из 9 объектов, охваченных в ходе общего аудита, финансовые нарушения выявлены по 5 объектам аудита  на сумму 3 110 632,8 тыс. тенге, в том числе:
- всего финансовых нарушений на сумму 2 580 024,4 тыс. тенге (сумма взысканных средств 2 580 024,4 тыс. тенге) по 4 объектам аудита;
- по 1 объекту аудита выявлена сумма неэффективно использованных бюджетных средств (активов) в размере 530 608,4 тыс. тенге.
В ходе аудита взыскано всего 691 665,1 тыс. тенге.
Вместе с тем, процессуальные нарушения законодательства в деятельности объекта государственного аудита, в том числе связанные с реализацией возложенных на него задач и функций, составили 11 единиц по 6 объектам аудита.
В ходе аудита были выявлены следующие нарушения:
I. При ведении бухгалтерского учета и составлении бюджетной и финансовой отчетности выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2 580 024,4 тыс. тенге в 4 учреждениях, а именно:
1. 288 852,8 тыс. тенге по Государственное учреждение «Созакский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». (Нарушения, выявленные в ходе аудита, устранены).
Вместе с тем, в ходе государственного аудита выявлено, что стоимость объектов ГЧП объекта аудита (уличного освещения населённых пунктов Созакского района) не определена и не включена в баланс. В ходе аудита объекту аудита рекомендовано определить стоимость объектов ГЧП и включить её в баланс.
Далее, в ходе подготовки аудиторского отчета, в результате независимой оценки объектов ГЧП, реализуемых на территории Сузакского района, была определена общая стоимость объектов ГЧП (отчет об оценке №SHM-0052/23-ЧЗ  от 20.10.2023 г. независимой оценочной компании ТОО KAZPRICE).
По результатам отчета об оценке общая стоимость проекта ГЧП (стоимость, подлежащая возмещению (взысканию) объектом аудита) составила 288 852,8 тыс. тенге.    
Кроме того, в ходе подготовки аудиторского заключения установлено, что объектом государственного аудита взыскана сумма указанного финансового нарушения (приказ и.о. начальника управления № 88 от 02.11.2023 г., исх. письмо № 229-11/01-01/897 от 08.11.2023 г.).
2. В Государственном учреждении ««Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог  города Арыс» - 2 324,0 тыс. тенге (выявленные в ходе аудита нарушения устранены).
3. В Государственном  учреждении « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау – 400 488,31 тыс. тенге (выявленные в ходе аудита нарушения устранены). 
 4. В государственном учреждении «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области» выявлены финансовые нарушения на сумму 1 888 359,3 тыс. тенге.
При этом установлено, что не соблюдены требования Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Учетной политики, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2010 года № 444, а также Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений», утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281, и Правил «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях», утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 авгосударственное учреждениеста 2010 года № 393.
II.Сумма неэффективно использованных бюджетных средств (активов) в  1 учреждении составила 530 608,4 тыс. тенге.
1. В государственном учреждении «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» выявлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 530 608,4 тыс. тенге.
В ходе аудита выявлено, что Частный партнер, нарушив требования пункта 18.7 Соглашения, 10.08.2022 г. вернул вознаграждение за управление в соответствии с Соглашением на счет Публичного партнера с опозданием в 120 (15) дней с даты расчета.
При этом доход Частного партнера от оказания регосударственное учреждениелируемых и нерегосударственное учреждениелируемых услуг за 2021 год в размере 530 608 435 тыс. тенге поступил в Правление 10.08.2022 г., а Правление с опозданием 22.11.2022 г. перечислило данные средства в доходную часть местного бюджета и не использовало до конца финансового года, а 530 608,4 тыс. тенге считаются использованными неэффективно.     
Не соблюдены требования пункта 12 статьи 4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (принцип эффективности - разработка и исполнение бюджетов исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата при использовании утвержденного объема бюджетных средств либо достижения прямого результата при использовании небольшого объема бюджетных средств).
Всего зафиксировано 11 нарушений порядка выполнения процедур на 6 объектах.В частности:
1. Выявлено 11 подразделений в 6 учреждениях, по другим нарушениям отраслевого законодательства:
1. Государственное учреждение «Созакское районное управление жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 2 единицы;
2. 2 единицы в Товариществе с ограниченной ответственностью «Кызмет Сервис - Арыс»;
3. Государственное учреждение «Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области» 1 единица;
4. В Товариществе с ограниченной ответственностью "TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT (Туркистан Интернэшнл Аэропорт)" 2 единицы;
5. В Государственном учреждении « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау 2 единицы;
6. В Государственном учреждении «Туркестанское областное управление физической культуры и спорта» 2 единицы;
2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в региональном и (или) национальном разрезе)
В ходе государственного аудита был проведен анализ эффективности проектов государственно-частного партнерства по достижению результатов, имеющих социально-экономический эффект.
	В сфере жилищно-коммунального хозяйства города Арысь Туркестанской области
Система благоустройства
В ходе реализации проекта ГЧП были проведены работы по благоустройству и озеленению придомовых скверов города Арысь, поливу, кошению и заглублению посаженных саженцев вербы, цветов и высаженной травы, пересадке и уходу за засохшими, покраске скамеек, урн, бордюров, тротуаров, клумб, цветников, заборов, опор освещения, фонарей, ворот и скульптур, реставрации сломанных, сварке, замене, ремонту и содержанию. В результате этого удалось сохранить зеленые насаждения города в первозданном виде и приукрасить его красоту.
Кроме того, учитывая современные погодно-климатические условия, считаем необходимым возродить методы и технологии содержания парков и скверов г. Арыс  при реализации проектов ГЧП, в частности, системы орошения. То есть, предлагаем заняться формированием современных моделей систем орошения. Полагаем, что возрождение этой системы, в свою очередь, положительно скажется на благоустройстве, озеленении и облагораживании города.
Санитарная чистота
Согласно обязательствам настоящего проекта ГЧП:
Проводились работы по очистке тротуаров и площадей дворов вручную. Кроме того, летняя уборка включала подметание, стирку или полив прилегающих территорий, а также благоустройство территории. Уборка проводилась преимущественно в вечерние и ранние утренние часы, когда пешеходов было меньше.Тротуары предназначены для движения пешеходов только в непосредственной близости от участка и на открытых тротуарах от здания до проезжей части.
В результате проведенных работ по санитарной очистке внутренних улиц и парков города Арысь,Очищено 48 897 квадратных метров территории, приведено в порядок 16 580 квадратных метров парков и скверов.
Таким образом, в результате реализации проекта ГЧП санитарная чистота внутренних улиц, парков и скверов города Арыс  обеспечена на должном уровне и реализована на благо общества.
Освещение
Сети уличного освещения: Количество дренажных устройств составляет 6081 шт. В рамках проекта ГЧП модернизировано 140 шт., приобретено за счет средств местного бюджета 217 шт., из них 497 шт. существующих светодиодных светильников, 4177 шт. осветительных приборов с лампами, 632 шт. осветительных приборов, 52 шт. осветительных приборов, 8 шт. светодиодных светильников для подсветки арок, 6 шт. освещения зданий, 11 шт. светильников мощностью 400 Вт, 64 уличных камер, 210 погонных метров светодиодных светильников, 684 фонаря ограждения, 8 светофоров. Объекты ГЧП размещены на территории города Арыс (без учета сельских округов) по заданию государственного партнера.
[bookmark: _Hlk203483207]В ходе реализации проекта ГЧП на освещение улиц Арыс-Шымкент, Копир, Акынбекова, Аль-Фараби, «Монумент Независимости», Ергобека, Майлы Кожа, Тажибаева, Макатаева, Азизаева, Алтынсарина, Шукирбекова, Арапова, Тесик копир, Ахметова, Онтаева, Салыкбаева, Конаева, Баудаулетова, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Байжанова, Отарова, Ауэзова, Абдразакова, Асылбекова, а также улицы «Батырлар алаңы», «Женіс сквері», парк «Жастар», «Назерке», «Дендросаябақ», площадь «Аль-Фараби», парк Пмс пано, а также скверов в городе Арыс  было израсходовано 6980 кВт электроэнергии  и   было потрачено на оплату электроэнергии в общей сумме 5 000,0 тыс. тенге.
При этом, в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» необходимо внедрить принципы управления, поставки и экономии электроэнергии.Мы уверены, что использование передовых, современных технологий в электроэнергетике, несомненно, даст результаты.
Например, в сфере экономии и эффективного электроснабжения во многих регионах страны используются такие интеллектуальные осветительные устройства, как «Шкаф управление АСУНО», «ТАЙМЕР». Это устройство позволяет экономить электроэнергию и контролировать её потери, а также простои (потребление электроэнергии, время простоя).
Электроэнергия является источником жизни и, несомненно, оказывает существенное влияние на качество жизни общества. Поэтому мы считаем, что использование данных устройств или аналогичных методов экономии электроэнергии положительно скажется на предоставлении качественных услуг и экономии бюджетных средств.
	По сфере жилищно-коммунального хозяйства Созакского района Туркестанской области 
Санитарная чистота
Согласно обязательствам настоящего проекта ГЧП:
Проводились работы по очистке тротуаров и площадей дворов вручную. Кроме того, летняя уборка включала подметание, мытьё полов или полив прилегающих территорий, а также благоустройство территории. Уборка проводилась преимущественно в вечерние и ранние утренние часы, когда пешеходов было меньше.Тротуары предназначены для движения пешеходов только в непосредственной близости от участка и на открытых тротуарах от здания до проезжей части.
Таким образом, в результате реализации проекта ГЧП санитарная чистота внутренних улиц Сузакского района обеспечена на должном уровне и реализована на благо общества.
Освещение
Проекты «Модернизация и эксплуатация уличного освещения Созакского района Туркестанской области» и «Модернизация и эксплуатация уличного освещения населённых пунктов Шолакорган, Жартытобе, Кумкент, Жуантобе, Каратау, Сызган, Таукент, Кыземшек Созакского района Туркестанской области» в рамках проекта «Цифровой Казахстан» были оснащены приборами учета потребления, подачи и контроля электроэнергии. В ходе реализации проекта произведена замена коммутационных аппаратов на интеллектуальные щиты освещения и реле времени. Установлены интеллектуальные приборы освещения, «Шкаф управление АСУНО» - 13 шт., реле времени «Таймер» - 15 шт.
При этом дистанционное управление, то есть автоматическое включение и выключение, осуществляется через интеллектуальное осветительное устройство. Информация о потреблении электроэнергии передаётся на компьютер устройства каждые 30 секунд через специальную программу «Кулонов». В случае короткого замыкания устройство предупреждает и постоянно предоставляет информацию о текущей фазе. В результате использования данного устройства удалось сэкономить электроэнергию в 2,5 раза. Таким образом, частный партнёр оказал положительное влияние на реализацию проекта ГЧП, применив современное и передовое устройство управления электроэнергией для уличного освещения в Сузакском районе.
По сфере координации занятости и социальных программ Туркестанской области
В контракте по проекту ГЧП областной Департамент координации занятости и социальных программ определен в качестве «государственного партнера». Частными партнерами выступают ИП «Калымбетов Д.Ж.» и ТОО «А.Асыл-Жандар».
Договор ГЧП «Ремонт и эксплуатация столовых в центрах социального обслуживания детей-инвалидов, престарелых и инвалидов 1 и 2 групп Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области».
В ходе реализации проекта ГЧП частному партнеру – ИП «Калымбетов Д.Ж.» было поручено провести модернизацию и эксплуатацию столовых в центрах социального обслуживания детей с ограниченными возможностями, престарелых и инвалидов 1 и 2 групп № 1, 2, 3, 4 Туркестанской области. За время реализации проекта было предоставлено 950 койко-мест для 540 мужчин и 343 женщин с ограниченными возможностями, организовано 4-разовое питание, проведена модернизация столовых и пищеблоков.
Кроме того, в рамках проекта ГЧП внедрена цифровая программа «E-ashana», которая выполняет функции мониторинга и контроля столовых и кухонных блоков.
В ходе реализации обязательств контракта ГЧП достигнут конечный результат за счет модернизации столовых и пищеблоков объекта ГЧП, создания 74 рабочих мест, а также развития системы цифровизации, что положительно отразилось на социально-экономическом положении региона.
В ходе государственного аудита проведен мониторинг эффективности проекта ГЧП. По результатам проведенного аудита со стороны частного партнера  «Калымбетов Д.Ж.» был внесен ряд рекомендаций.
В частности, сообщалось о росте цен на продукты питания после подписания контракта ГЧП, а также о том, что система оплаты труда сотрудников отстает.
То есть, мы замечаем, что ряд вопросов, которые возникают при формировании (создании) договоров ГЧП, не были учтены.
Проект «Модернизация и эксплуатация дома ветеранов « Мейір» сельского округа Аксукент, поселка Алаш, Сайрамского района» (ТОО «А.Асыл-Жандар») Проект ГЧП направлен на оказание качественных услуг по организации лечебно-оздоровительного отдыха в доме ветеранов «Мейір».
Основной вид услуг – краткосрочное лечение и реабилитация особых категорий граждан, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. Штатная численность – 96 единиц, непосредственно работают 79 сотрудников. Мощность – 190 койкомест.
По сфере физической культуры и спорта Туркестанской области 
         В целом в   рамках   проекта ГЧП 169 тренеров ежедневно работают с 7600 детьми по 25 видам спорта.
Всего в 297 районных, областных и республиканских спортивных соревнованиях среди организаций государственно-частного партнерства области приняли участие 2689 спортсменов, завоевавших различные результаты (258 золотых, 265 серебряных, 357 бронзовых медалей).
Результаты анализа показали, что реализация контракта ГЧП в сфере физической культуры и спорта может рассматриваться как проект, который окажет своё влияние только в рамках развития массового спорта в обществе. То есть, спортивные школы, открываемые в рамках проекта, не имеют функций подготовки мастеров спорта соответствующего уровня и присвоения спортивных разрядов спортсменам. Поэтому они призваны выступать механизмом поддержания массового спорта на должном уровне.
При этом необходимо повысить качество фактов достижения прямых и конечных результатов бюджетной программы «Реализация государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».
В случае продолжения действия договоров ГЧП, срок действия которых истек (продления/заключения новых договоров), особое внимание следует уделить активизации функций и механизмов деятельности спортивных школ.
В ходе государственного аудита было выявлено, что проект ГЧП не был включен в механизм «Цифровизация». В следующую очередь, в  Туркестанской области сформировано  22 региональных спортивных учреждений, 50 районных и городских детско-юношеских спортивных школ, 27 спортивных школ, открытых в рамках проектов государственно-частного партнерства, а также 92 производственных объединения по государственному заказу (14 509 детей). В этих спортивных учреждениях развивается 61 вид спорта, в которых работают 2426 тренеров с 58 574 детьми.
При этом рекомендуется осуществлять мониторинг численности детей, занимающихся спортом в спортивных школах, а также систематизировать (оцифровывать) численность детей, занимающихся в других спортивных организациях.   
По сфере жилищно-коммунального хозяйства города Кентау Туркестанской области
Согласно договору на оказание услуг по санитарной очистке города Кентау Туркестанской области, задачами «частного партнера» являются проведение работ по санитарной очистке на 54 улицах города.
Реализация договора государственно-частного партнерства контракта включает в себя разработку основных технико-экономических показателей, графика реализации проекта, финансово-экономического плана и институциональной схемы управления проектом, которые предусматривают модернизацию и эксплуатацию уличного освещения в г. Кентау, замену 1654 светодиодных светильников, которое реализуется в соответствии с приложениями к договору проекта государственно-частного партнерства. 
Объектом ГЧП является уличная сеть города Кентау. Проектом предусмотрено проведение текущего ремонта и содержания объектов уличной сети города Кентау на период 2020-2025 годы.
	Техническая
категория дорог
(2019)
	Протяженность (км)
	Асфальтовое покрытие (км)
	Гравийное покрытие (км)
	Общая протяженность дорожной сети  
 (км)
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	Также в городе Кентау проведен капитальный ремонт улиц Ауэзова, Ерназарова и Навои.
В рамках проекта установлено 131 автомобильных светофоров и 87 пешеходных светофоров на общую сумму 171 566,80 тыс. тенге (согласно сметной документации, с НДС), а также 11 перекрестков оборудованы встроенными указателями оставшегося времени и светодиодными светильниками.
	В рамках реализации проектов ГЧП реализованы проекты по строительству и эксплуатации систем газоснабжения населенных пунктов г. Кентау.
	В частности: Реализованы проекты по строительству и эксплуатации систем газоснабжения в населенных пунктах Шагинский сельский округ, населенный пункт Шага, Шоктас Шагинского сельского округа, населенный пункт Ойик Жана-Иканского сельского округа, населенный пункт Бершинтобе Шагинского сельского округа, населенный пункт Ибата Жана-Иканского сельского округа и населенного пункта 30-летия Казахстана Шагинского сельского округа. В результате данного мероприятия жители сельских населенных пунктов обеспечены доступными системами инфраструктуры.  
	О строительстве, эксплуатации и управлении международным аэропортом в городе  Туркестан 
С момента ввода в эксплуатацию, а именно с 1 по 31 декабря 2020 года, Международный аэропорт Туркестан обслужил 3299 пассажиров, в 2021 году – 301 609 пассажиров, в 2022 году – 373 839 пассажиров, за 6 (шесть) месяцев 2023 года – 167 950 пассажиров. В настоящее время воздушные суда осуществляют перевозки пассажиров 6 дней в неделю в Астану, 5 дней в Алматы, 2 дня в Актау, 2 дня в Уральск, 2 дня в Актобе, 3 дня в Караганду, 3 дня в Стамбул и 2 дня в Самарканд.
Результаты анализа показывают, что в результате реализации договора ГЧП в городе Туркестан был построен и введен в эксплуатацию международный аэропорт, что, в свою очередь, оказало влияние на имидж города. Также отмечено, что туристы и гости, посещающие город, получают качественные услуги.
Мы также рекомендуем проводить оптимальную работу с пассажирскими транспортными компаниями (партнерствами) для обеспечения нормальной работы аэропорта. Развитие этого направления, в свою очередь, по оценкам, окажет положительное влияние на эффективность работы аэропорта и социально-экономическое развитие города.  
Рекомендовано всесторонне и детально рассмотреть вопрос дальнейшей реализации и надлежащего исполнения данных обязательств (прав на содержание, эксплуатацию и управление Международным аэропортом Туркестан) после истечения сроков соглашений о ГЧП.
В целом можно отметить, что реализация проектов ГЧП эффективно реализует стратегические цели и приоритеты, основные направления социально-экономического развития Туркестанской области, реализует бюджетную политику, основанную на приоритетах социально-экономического развития региона, а также реализует государственную политику в области регионального развития.

III. Заключительная часть
3.1 Меры, принятые в ходе государственного аудита:
В ходе проведения аудиторского мероприятия  выявлено, что стоимость объектов ГЧП (уличное освещение населённых пунктов Созакского района) по государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» не определена и не принята в баланс. В ходе аудита объекту аудита рекомендовано определить стоимость объектов ГЧП и принять её в баланс.
То есть, при составлении аудиторского заключения данное нарушение было указано в Приложении 4 Сводного реестра как процессуальное нарушение. Основанием  этому послужило неопределение общей стоимости проекта ГЧП.
Далее, при составлении аудиторского отчета, сумма нарушения была указана как финансовое нарушение в сводном реестре в соответствии с приведенными ниже обоснованиями.
В частности:
В ходе подготовки аудиторского отчета в результате независимой оценки объектов ГЧП, реализуемых на территории Сузакского района, определена общая стоимость объектов ГЧП (отчет об оценке №SHM-0052/23-ЧЗ  от 20.10.2023 г. независимой оценочной компанией ТОО  KAZPRICE ).
По результатам отчета об оценке общая стоимость проекта ГЧП (стоимость, подлежащая возмещению (взысканию) объектом аудита) составила 288 852,8 тыс. тенге.    
Кроме того, в ходе подготовки аудиторского заключения установлено, что объектом государственного аудита взыскана сумма указанного финансового нарушения (приказ и.о. начальника отдела Аманова Е. № 88 от 02.11.2023 г., исх. письмо № 229-11/01-01/897 от 08.11.2023 г.).
Материалы по 3 фактам, имеющим признаки административных правонарушений, переданы в Управление внутреннего государственного аудита Туркестанской области для возбуждения дел об административных правонарушениях.
В частности:
1. Со стороны ревизионной комиссии Туркестанской области исходящим письмом № 09/2286 от 10.10.2023 г. в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V должностным лицом, допустившим финансовое нарушение, были направлены соответствующие материалы главному специалисту-бухгалтеру Смаиловой Гульнаре Тулебековне, являющейся должностным лицом государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс», для составления административного протокола и принятия административных мер я.
2. Со стороны ревизионной комиссии по Туркестанской области исходящим письмом № 09/2658 от 21.11.2023 г. в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V в Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау были направлены соответствующие материалы  должностному лицу, совершившему финансовое правонарушение главному бухгалтеру Ерман Малик Досболулы для составления административного протокола и принятия административных мер.
3. Со стороны ревизионной комиссии по Туркестанской области исходящим письмом № 09/2659 от 21.11.2023 г. в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» № 235-V от 5 июля 2014 года соответствующие материалы направлены начальнику отдела финансов и бюджетного планирования Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области» Куанышовой Маржан Сапарбаевне, которая является должностным лицом, допустившим финансовое нарушение.
 В ходе проведения проверки и подготовки аудиторского заключения к двум (2) должностным лицам были применены дисциплинарные меры по двум (2) объектам аудита. Кроме того, в отношении одного учреждения применение дисциплинарных мер не представилось возможным в связи с увольнением и истечением срока полномочий должностных лиц, ответственных за проверку. В частности: 
1.Исходящим письмом № TIA-607 от 27.11.2023 г.   исполнительного директора Товарищества   с ограниченной ответственностью "TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT (Туркистан Интернэшнл Аэропорт)" Нугуманова И.М.  сСообщается о применении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения (приказ № ТИА 10-ТЖ от 08.11.2023) финансовому директору Товарищества Хасану Мизрак за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
Сообщается о невозможности принятия мер за нарушения, выявленные в ходе государственного аудита, в свзяи с увольнением главног бухгалтера отдела бухгалтерского учета и финансов Товарищества   с ограниченной ответственностью "TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT (Туркистан Интернэшнл Аэропорт)" Корукпасовой Сандугаш Абаевны  приказом №ТИА-05 от 20.01.2023 г. (исх. письмо №ТИА-607 от 27.11.2023 г.).
2. Сообщается, что Приказом № 96 государственного учреждения «Кентауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» акимата города Кентау от 28.11.2023 г. к главному специалисту отдела   Ерман М. применено дисциплинарное взыскание в виде «выговора» за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей (исходящее письмо № 229-13-01-26\1328 от 30.11.2023).
  3.2 Выводы по результатам государственного аудита
В ходе государственного аудита был проведен анализ эффективности реализации проекта государственно-частного партнерства и его социально-экономического эффекта.
	Проекты ГЧП в Созакском районе Туркестанской области
В ходе аудита выявлено, что документы, подтверждающие право собственности на существующие сети уличного освещения и неразрывно связанные с ними земельные участки, а также их балансовую стоимость и балансодержателя, не выявлены.
В отчетном периоде государственной проверкой бухгалтерского учета и финансовой отчетности установлено, что на балансе государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» до настоящего времени не числятся 930 опор линии электропередачи согласно приложению 1 к договору № 5 «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в Созакском районе Туркестанской области» и 753 опоры линии электропередачи согласно приложению 5 к договору № 12 «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в населенных пунктах Шолакорган, Жартытобе, Кумкент, Жуантобе, Каратау, Сызган, Таукент, Кыземшек Туркестанской области».
В ходе аудита государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» рекомендовано провести детальную оценку и инвентаризацию имущественного комплекса освещения (оборудования, осветительных приборов, опор электропередач), указанного в вышеуказанном договоре ГЧП, рассчитать его стоимость и принять меры по принятию его на баланс учреждения.
В Государственном учреждении «Созакский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – 288 852,8 тыс. тенге. (Нарушения, выявленные в ходе аудита, устранены).
Вместе с тем, в ходе государственного аудита выявлено, что стоимость объектов ГЧП объекта аудита (уличного освещения населённых пунктов Созакского района) не определена и не принята в баланс. В ходе аудита объекту аудита рекомендовано определить стоимость объектов ГЧП и принять её в баланс.
Далее, в ходе подготовки аудиторского отчета, в результате независимой оценки объектов ГЧП, реализуемых на территории Сузакского района, была определена общая стоимость объектов ГЧП. (Отчет об оценке независимой оценочной компании ТОО  KAZPRICE  № SHM-0052/23-ЧЗ от 20.10.2023 г.)
По результатам отчета об оценке общая стоимость проекта ГЧП (стоимость, подлежащая учету объектом аудита) составляет 288 852,8 тыс. тенге.    
В контракте на проект ГЧП областная администрация и местные районные управления обозначены как «государственный партнер». В ходе аудита было установлено, что годовые, квартальные и ежемесячные отчеты, предусмотренные приложениями к контракту, не были представлены и не были востребованы со стороны «Частного партнера». Кроме того, уровень надзора и контроля со стороны «Государственного партнера» оценивается как низкий.
Санитарная чистота
Согласно обязательствам настоящего проекта ГЧП:
Проводились работы по очистке тротуаров и площадей дворов вручную. Кроме того, летняя уборка включала подметание, мытьё полов или полив прилегающих территорий, а также благоустройство территории. Уборка проводилась преимущественно в вечерние и ранние утренние часы, когда пешеходов было меньше.Тротуары предназначены для движения пешеходов только в непосредственной близости от участка и на открытых тротуарах от здания до проезжей части.
Таким образом, в результате реализации проекта ГЧП санитарная чистота внутренних улиц Сузакского района обеспечена на должном уровне и реализована на благо общества.
Освещение
Проект «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в Созакском районе Туркестанской области» и «Модернизация уличного освещения в населенных пунктах Шолаккорган, Жартытобе, Кумкент, Жуантобе, Каратау, Сызган, Таукент, Кыземшек, Созакского района Туркестанской области»  оснащен устройствами учета, подачи и контроля электроэнергии в рамках проекта «Цифровой Казахстан». В ходе реализации проекта коммутационные аппараты заменены на интеллектуальные распределительные щиты освещения и реле времени. Установлены интеллектуальные осветительные приборы: «Шкаф управление АСУНО» – 13 шт., реле времени «Таймер» – 15 шт.  
При этом дистанционное управление, то есть автоматическое включение и выключение, осуществляется через интеллектуальное осветительное устройство. Информация о потреблении электроэнергии передаётся на компьютер устройства каждые 30 секунд через специальную программу «Кулонов». В случае короткого замыкания устройство предупреждает и постоянно предоставляет информацию о текущей фазе. В результате использования данного устройства удалось сэкономить электроэнергию в 2,5 раза. Таким образом, частный партнёр оказал положительное влияние на реализацию проекта ГЧП, применив современное и передовое устройство управления электроэнергией для уличного освещения в Сузакском районе.
1) В ходе государственного аудита установлено, что со стороны  государственного партнера Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сузакского района» не проведены мониторинг и оценка модернизации и эксплуатации объекта ГЧП в соответствии с законодательством, то есть не исполнены требования договора ГЧП.
2) Установлено, что государственным партнером - государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» за период государственного аудита (2020-2023 годы) не приняты все необходимые в соответствии с законодательством меры по передаче имущественного комплекса частному партнеру ТОО «Торлан-Строй» в доверительное управление.
3) Документы, подтверждающие право собственности на существующую сеть уличного освещения и неразрывно связанные с ней земельные участки, принадлежащие государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Сузакского района, а также их балансовая стоимость и балансодержатель не определены.
Кроме того, предложено комплексно и детально рассмотреть вопрос дальнейшей реализации и надлежащего исполнения данных обязательств (городское освещение, санитарно-технические работы) после истечения сроков договоров по проектам ГЧП.
	Проекты ГЧП в городе Арыс  Туркестанской области
1) Установлено, что в бюджете учреждения не отражены электротехнические материалы, закупленные за 6 месяцев 2023 года на сумму 2324,0 тыс.тенге (счет 1311 «Строительные материалы»).
В контракте  проекта ГЧП областная администрация и местные районные управления обозначены как «Государственный партнер». В ходе аудита было установлено, что годовые, квартальные и ежемесячные отчеты, предусмотренные приложениями к контракту, не были представлены и не были востребованы со стороны  «Частного партнера». Кроме того, уровень надзора и контроля со стороны «Государственного партнера» оценивается как низкий.
Система благоустройства
В ходе реализации проекта ГЧП были проведены работы по благоустройству и озеленению придомовых скверов города Арыс, поливу, кошению и заглублению посаженных саженцев вербы, цветов и высаженной травы, пересадке и уходу за засохшими, покраске скамеек, урн, бордюров, тротуаров, клумб, цветников, заборов, опор освещения, фонарей, ворот и скульптур, реставрации сломанных, сварке, замене, ремонту и содержанию. В результате этого удалось сохранить зеленые насаждения города в первозданном виде и приукрасить его красоту.
Учитывая современные погодно-климатические условия, считаем необходимым при реализации проектов ГЧП активизировать методы и технологии содержания парков и скверов города Арыс, в частности, системы орошения. То есть, предлагаем заняться формированием современных моделей систем орошения. Полагаем, что возрождение этой системы, в свою очередь, положительно скажется на благоустройстве, озеленении и озеленении города.
Санитарная чистота
Согласно обязательствам настоящего проекта ГЧП:
Проводились работы по очистке тротуаров и площадей дворов вручную. Кроме того, летняя уборка включала подметание, мытьё полов или полив прилегающих территорий, а также благоустройство территории. Уборка проводилась преимущественно в вечерние и ранние утренние часы, когда пешеходов было меньше.Тротуары предназначены для движения пешеходов только в непосредственной близости от участка и на открытых тротуарах от здания до проезжей части.
В результате проведенных работ по санитарной очистке внутренних улиц и парков города Арыс, очищено 48 897 квадратных метров территории, приведено в порядок 16 580 квадратных метров парков и скверов.
Таким образом, в результате реализации проекта ГЧП санитарная чистота внутренних улиц, парков и скверов города Арыс обеспечена на должном уровне и реализована на благо общества.
Освещение
Сети уличного освещения: Количество дренажных устройств составляет 6081 шт. В рамках проекта ГЧП модернизировано 140 шт., приобретено за счет средств местного бюджета 217 шт., из них 497 шт. существующих светодиодных светильников, 4177 шт. осветительных приборов с лампами, 632 шт. осветительных приборов, 52 шт. осветительных приборов, 8 шт. светодиодных светильников для подсветки арок, 6 шт. освещения зданий, 11 шт. светильников мощностью 400 Вт, 64 уличных камер, 210 погонных метров светодиодных светильников, 684 фонаря ограждения, 8 светофоров. Объекты ГЧП размещены на территории города Арыс (без учета сельских округов) по заданию государственного партнера.
В ходе реализации проекта ГЧП на освещение улиц Арыс-Шымкент, Копир, Акынбекова, Аль-Фараби, «Монумент Независимости», Ергобека, Майлы Кожа, Тажибаева, Макатаева, Азизаева, Алтынсарина, Шукирбекова, Арапова, Тесик копир, Ахметова, Онтаева, Салыкбаева, Конаева, Баудаулетова, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Байжанова, Отарова, Ауэзова, Абдразакова, Асылбекова, а также улицы «Батырлар алаңы», «Женіс сквері», парк «Жастар», «Назерке», «Дендросаябақ», площадь «Аль-Фараби», парк Пмс пано, а также скверов в городе Арыс  было израсходовано 6980 кВт электроэнергии  и   было потрачено на оплату электроэнергии в общей сумме 5 000,0 тыс. тенге.
При этом, в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» необходимо внедрить принципы управления, поставки и экономии электроэнергии.Мы уверены, что использование передовых, современных технологий в электроэнергетике, несомненно, даст результаты.
Например, в сфере экономии и эффективного электроснабжения во многих регионах страны используются такие интеллектуальные осветительные устройства, как «Шкаф управление АСУНО», «ТАЙМЕР». Это устройство позволяет экономить электроэнергию и контролировать её потери, а также простои (потребление электроэнергии, время простоя).Электроэнергия является источником жизни и, несомненно, оказывает существенное влияние на качество жизни общества. Поэтому мы считаем, что использование данных устройств или аналогичных методов экономии электроэнергии положительно скажется на предоставлении качественных услуг и экономии бюджетных средств.
Кроме того, в ходе аудита установлено, что в соответствии с пунктом 23.5 договора оказания услуг №3 «Благоустройство города Арыс Туркестанской области» от 26.11.2018 г. Государственный партнер не представил Государственному партнеру письменный отчет о своей деятельности по управлению объектом ГЧП в целях оценки последующей реализации проекта ГЧП, а в соответствии с пунктом 32 договора №4 «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в городах Туркестан и Арыс» от 26.11.2018 г. Частный партнер не осуществил страхование объекта ГЧП, а также оборудования и персонала Частного партнера в установленном законодательством порядке.
Проекты ГЧП в городе Кентау Туркестанской области
За отчетный период государственным аудитом выявлено финансовых нарушений на сумму 400 488,31 тыс. тенге и нарушений процессуального характера – 3 единицы.
Финансовые правонарушения:
1) С частным партнером ТОО «NET STORY ENGINEERING»  В 2022 году учреждением принят к оплате средний ремонт по ул. Кентау, 35 на сумму 400 488,31 тыс. тенге. Однако приемка активов не была оформлена формой № НФ-1 и на балансе учреждения бухгалтерской службой не отражена.
Процессуальные нарушения:
1) В ходе государственного аудита установлено, что  при реализации проекта государственно-частного партнерства «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в городе Кентау Туркестанской области»  в соответствии с требованиями пункта 7.1 части 7 договора  ГЧП Управлением не приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством для передачи имущественного комплекса в доверительное управление Частному партнеру ТОО «Группа Интеко».
2) В ходе государственного аудита установлено, что  при реализации проекта государственно-частного партнерства «Модернизация и эксплуатация уличного освещения в городе Кентау Туркестанской области»  в соответствии с требованиями пункта  12.1 части 12 Договора  ГЧП  предусмотрена  утилизация (утилизация) замененных лампочек Частным партнером ТОО «Группа Интеко».  соответствии с законодательством. Однако в ходе аудита выявлено, что данные пункты не выполнены.
3) Со стороны Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау мониторинг реализации местных договоров государственно-частного партнерства и местных проектов государственно-частного партнерства по итогам 2022 года не проводился.
В течение отчетного периода осуществлялся государственный аудит, анализ и оценка реализации договоров ГЧП, путей и результатов достижения конечных и прямых результатов.
Установлено, что Государственным партнером - Государственным учреждением «Отдел городского жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» акимата города Кентау в период проведения государственного аудита не приняты необходимые в соответствии с законодательством меры по передаче имущественного комплекса частному партнеру в доверительное управление.
Кроме того, рекомендуется комплексно и детально рассмотреть вопрос дальнейшей реализации и надлежащего исполнения данных обязательств (городское освещение, санитарно-технические работы) после истечения сроков соглашений по проектам ГЧП.
Ответственными за реализацию договоров государственно-частного партнерства и местных проектов государственно-частного партнерства являются государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау и местные исполнительные органы. Рекомендуется провести полноценный мониторинг с привлечением соответствующих отраслевых экспертов для реализации.
В целях реализации контракта (проекта) ГЧП в г. Кентау проведены работы по определению «Частных партнеров» в рамках Закона о государственно-частном партнерстве.
Однако в протоколе конкурсной комиссии по определению частных партнёров в ходе государственного аудита по результатам оценки критериев, предъявляемых к потенциальным поставщикам услуг (частным партнёрам), выставлено 0 (ноль) баллов. В частности:
1. В соответствии с решением конкурсной комиссии критериям при выборе частного партнера по объекту «Строительство сетей газоснабжения в п. Шага, Шагинского сельского округа, города Кентау, Туркестанской области» присвоено 0 (ноль) баллов.
2. По проекту «Строительство сетей газоснабжения населлном пункте Бершинтобе, Шагинского сельского округа, г. Кентау, Туркестанской области» при выборе частного партнера в соответствии с решением конкурсной комиссии критериям присвоено 0 (ноль) баллов.
3. По проекту «Строительство и эксплуатация систем газоснабжения поселка ХХХ-летия Казахстана Шагинского сельского округа города Кентау Туркестанской области» при выборе частного партнера в соответствии с решением конкурсной комиссии критериям присвоено 0 (ноль) баллов.
4. По проекту «Капитальный, средний, текущий ремонт и эксплуатация автомобильных дорог города Кентау Туркестанской области»  при выборе частного партнера в соответствии с решением конкурсной комиссии критериям присвоено 0 (ноль) баллов.
При этом качество оценки критериев оценивается как низкое.
Проекты ГЧП Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области
В контракте по проекту ГЧП областной Департамент координации занятости и социальных программ определен в качестве «государственного партнера». Частными партнерами выступают ИП «Калымбетов Д.Ж.» и ТОО «А.Асыл-Жандар».
Договор ГЧП «Ремонт и эксплуатация столовых в центрах социального обслуживания детей-инвалидов, престарелых и инвалидов 1 и 2 групп Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области»
В ходе реализации проекта ГЧП частному партнеру – частному предприятию «Калымбетов Д.Ж.» было поручено провести модернизацию и эксплуатацию столовых в центрах социального обслуживания детей с ограниченными возможностями, престарелых и инвалидов 1 и 2 групп № 1, 2, 3, 4 Туркестанской области. За время реализации проекта было предоставлено 950 койко-мест для 540 мужчин и 343 женщин с ограниченными возможностями, организовано 4-разовое питание, проведена модернизация столовых и пищеблоков.
. Кроме того, в рамках проекта ГЧП внедрена цифровая программа «E-ashana», которая выполняет функции мониторинга и контроля столовых и кухонных блоков.
В заключение следует отметить, что в ходе реализации обязательств контракта ГЧП достигнут конечный результат в виде модернизации столовых и пищеблоков объекта ГЧП, создания 74 рабочих мест, а также развития системы цифровизации, что положительно повлияло на социально-экономическое положение региона.
В ходе государственного аудита проведен мониторинг эффективности проекта ГЧП. По результатам проведенного аудита частным партнером «Калымбетов Д.Ж.» был предложен ряд рекомендаций.
Проект «Ремонт и эксплуатация дома ветеранов «Мейір» сельского округа Аксукент, села Алаш, Сайрамского района» (ТОО «А.Асыл-Жандар»)
Целью проекта ГЧП является оказание качественных услуг по организации лечебно-оздоровительного отдыха в Доме ветеранов «Мейір».
В ходе обзора и анализа реализации проекта ГЧП мы увидим следующие результаты оценки.
К примеру, в 2020 году (до запуска проекта ГЧП) на содержание дома ветеранов «Мейір» было потрачено в общей сложности 142 529,0 тыс. тенге, включая заработную плату сотрудникам, приобретение продуктов питания, ГСМ, медикаментов, оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования.
Далее, в 2021 году, дом ветеранов был передан частному партнеру в рамках проекта ГЧП. В то же время234 356,0 тыс.тенге в 2022 году и 121 200,0 тыс.тенге за 6 месяцев 2023 года для содержания дома ветеранов используются для покрытия операционных расходов частного партнера.
Как мы наблюдали в ходе анализа, мы видим, что в 2022 году по сравнению с 2020 годом расходы на содержание учреждения увеличились на 60,8%.  
То есть, мы отмечаем возможность неэффективного использования бюджетных средств при реализации проекта ГЧП «Ремонт и эксплуатация дома ветеранов «Мейір» в селе Алаш Аксукентского сельского округа Сайрамского района».
Проекты ГЧП для Управления физической культуры и спорта Туркестанской области
В ходе аудита выявлено 1 финансовое и 2 процессуальных нарушения.
Финансовое нарушение:
1) в течение периода, охваченного аудитом 23В рамках договора ГЧП на возмещение эксплуатационных расходов частным партнерам руководством направлено в общей сложности 1 888 359,3 тыс. тенге. Из них за второе полугодие 2021 года – 467 726,1 тыс. тенге, за 2022 год – 977 868,1 тыс. тенге, за 6 месяцев 2023 года – 442 765,1 тыс. тенге. Однако Установлено, что   учреждением бухгалтерская отчетность не велась, то есть бухгалтерский баланс не составлялся, без внесения его в программу «1С Бухгалтер», акты сверок с частными партнерами, отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности не составлялись. При этом не соблюдались пункты 4, 6, 12, 15 «Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях», утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 авгосударственное учреждениеста 2010 года № 393.
Процессуальные нарушения:
1. В соответствии с пунктом 9.2 Договора ГЧП, по 23 договорам  ГЧП, охваченным аудитом, программы обучения и повышения квалификации с отдельными партнерами не разрабатывались и не предлагались, а также не принимались меры по повышению квалификации специалистов в сфере спорта. При этом требования пункта 9.2 соглашения о ГЧП не исполнялись. 
1) [bookmark: _Hlk203485006]В соответствии с частью 4 Приложения 5 к Контракту ГЧП, с частными партнерами, а именно: ТОО «Спортивная школа АААЭС», Общественное объединение Спортивный клуб «Алмас Кылыш», ТОО «Даулет-2020», ИП «Кенжебекова Б.С.», ИП Спортивная школа «Бак-Нур», ИП «Дина», ИП «МАХАНБЕТОВ И.А.», ИП «Мырзабаев С», ИП «Акешов Г.М.», ИП «Наурызбай», ИП «Оразымбетова А.А.», ИП «Садыкова З.Е.», ИП «Турсымбеков К.Ш», ИП «Усманов Х.Ю.», ТОО «І Нуржан-ата и Ко», ТОО «спортивная школа «МАМЫР АТА», ТОО «СОК Астана», ТОО «спортивная школа Арыс» финансовые отчеты составлены и представлены в налоговую службу не в полном объеме. При этом государственный партнер - «Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области»  не требовал предоставления полного пакета подтверждающих документов об исполнении частным партнером своих обязательств по договору государственно-частного партнерства. Не выполнены требования части 4 Приложения 5 и не выполнен подпункт 5 пункта 11.1.
В ходе государственного аудита проведен анализ и оценка эффективности проектов ГЧП в сфере спорта, реализуемых Туркестанским областным управлением физической культуры и спорта.
Управлением физической культуры и спорта Туркестанской области в рамках проекта ГЧП заключено 23 договора ГЧП в сфере физической культуры и спорта. За отчетный период по договорам запланировано и освоено 1 888 359,3 тыс. тенге.
Управлением области проведена работа по государственным обязательствам, принятым в рамках государственно-частного партнерства на территории района и города в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» № 379-V от 31 октября 2015 года и приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 725 от 25 ноября 2015 года «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства».
         В целом, в рамках  проекта ГЧП 169 тренеров ежедневно работают с 7600 детьми по 25 видам спорта.
Всего в 297 районных, областных и республиканских спортивных соревнованиях среди организаций государственно-частного партнерства области приняли участие 2689 спортсменов, завоевавших различные результаты (258 золотых, 265 серебряных, 357 бронзовых медалей).
Результаты анализа показали, что реализация контракта ГЧП в сфере физической культуры и спорта может рассматриваться как проект, который окажет своё влияние только в рамках развития массового спорта в обществе. То есть, спортивные школы, открываемые в рамках проекта, не имеют функций подготовки мастеров спорта соответствующего уровня и присвоения спортивных разрядов спортсменам. Поэтому они призваны выступать механизмом поддержания массового спорта на должном уровне.
При этом необходимо повысить качество фактов достижения прямых и конечных результатов бюджетной программы «Реализация государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».
 В случае продолжения действия договоров, срок действия которых истек (продления/заключения новых договоров), особое внимание следует уделить активизации функций и механизмов работы спортивных школ.
В ходе государственного аудита было выявлено, что проект ГЧП не был включен в механизм «Цифровизация». ДалееВ Туркестанской областиОбразовано 22 региональных спортивных учреждения, 50 районных и городских детско-юношеских спортивных школ, 27 спортивных школ, открытых в рамках проектов государственно-частного партнерства, а также 92 производственных объединения по государственному заказу (14 509 детей). В этих спортивных учреждениях развивается 61 вид спорта, в которых работают 2426 тренеров с 58 574 детьми.
При этом рекомендуется осуществлять мониторинг численности детей, занимающихся спортом в спортивных школах, а также систематизировать (оцифровывать) численность детей, занимающихся в других спортивных организациях.   
Согласно документам, представленным объектом государственного аудита в ходе аудита, годовые, квартальные и ежемесячные отчеты, указанные в приложениях к договору, не представлялись и не требовались «Частным партнером».
Согласно пункту 9.2 соглашения о ГЧП, Частный партнер ежегодно утверждает программы обучения и повышения квалификации кадров и представляет их Государственному партнеру. Однако по 23 контрактам ГЧП, охваченным аудитом, программы обучения и повышения квалификации частными партнерами не разрабатывались и не представлялись, а меры по повышению квалификации специалистов в сфере спорта не принимались. При этом государственный партнер - «Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области»  не требовал предоставления полного пакета подтверждающих документов об исполнении частным партнером своих обязательств по договору государственно-частного партнерства. Не выполнены требования части 4 Приложения 5 и не выполнен подпункт 5 пункта 11.1.
В соответствии с частью 4 Приложения 5 к Контракту ГЧП, с частными партнерами, а именно: ТОО «Спортивная школа АААЭС», Общественное объединение Спортивный клуб «Алмас Кылыш», ТОО «Даулет-2020», ИП «Кенжебекова Б.С.», ИП Спортивная школа «Бак-Нур», ИП «Дина», ИП «МАХАНБЕТОВ И.А.», ИП «Мырзабаев С», ИП «Акешов Г.М.», ИП «Наурызбай», ИП «Оразымбетова А.А.», ИП «Садыкова З.Е.», ИП «Турсымбеков К.Ш», ИП «Усманов Х.Ю.», ТОО «І Нуржан-ата и Ко», ТОО «спортивная школа «МАМЫР АТА», ТОО «СОК Астана», ТОО «спортивная школа Арыс» финансовые отчеты составлены и представлены в налоговую службу не в полном объеме. При этом государственный партнер - «Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области»  не требовал предоставления полного пакета подтверждающих документов об исполнении частным партнером своих обязательств по договору государственно-частного партнерства. 
Не выполнены требования части 4 Приложения 5 и не выполнен подпункт 5 пункта 11.1.
В заключение, принимая во внимание вышеперечисленные недостатки и рекомендации, реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере спорта достижение запланированных и достигнутых результатов, можно отметить, что проекты государственно-частного партнерства реализуются удовлетворительно как средство реализации государственной политики в сфере спорта. 
Проекты ГЧП для управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области
За отчетный период по ведомству выявлено 1 нарушение: в 2022 году неэффективно использовано 530 608,4 тыс. тенге.
При этом не были соблюдены требования пункта 12 статьи 4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (принцип эффективности — разработка и исполнение бюджетов исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата при использовании утвержденного объема бюджетных средств либо достижения прямых результатов при использовании небольшого объема бюджетных средств).
В объекте дополнительного аудита: В ТОО «TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT (Туркистан Интернэшнл Аэропорт)» выявлено 2 процессуальных нарушения: 
1) В нарушение пункта 18.7 договора платежным документом № 31 от 10.08.2022 г. в отделение возвращено 530 608,4 тыс. тенге с задержкой на 15 дней.
2) Осуществлены авансовые платежи с частным партнером по уплате индивидуального подоходного налога и социального налога в размере 23 000,0 тыс. тенге.
В течение периода охваченного государственным аудитом были проведены анализ и оценка реализации договоров ГЧП, путей и результатов достижения конечных и прямых результатов.
«Частный партнер» в рамках проекта ГЧП «Turkistan international airport» ЖШС (Туркестан Интернэшнл аэропорт, далее-ТИА) является проектом со 100% инвестированием.  Строительство Международного аэропорта Туркестан началось в октябре 2019 года и было завершено в ноябре 2020 года. Терминал оборудован всеми необходимыми средствами безопасности для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров в соответствии с мировыми и европейскими стандартами IATA. Пропускная способность аэропорта составляет 450 пассажиров в час, а потенциальная пропускная способность – 3 000 000 (три миллиона) пассажиров в год.
С момента ввода в эксплуатацию, то есть с 1 по 31 декабря 2020 года, Международный аэропорт Туркестан обслужил 3299 пассажиров, в 2021 году – 301 609 пассажиров, в 2022 году – 373 839 пассажиров, за 6 (шесть) месяцев 2023 года – 167 950 пассажиров. В настоящее время воздушные суда осуществляют перевозку пассажиров через Международный аэропорт Туркестан со следующей частотой, а именно: 6 дней в неделю в направлении г.Астана, 5 дней в направлении г.Алматы, 2 дня в направлении г.Актау, 2 дня в направлении Уральска, 2 дня в направлении Актобе, 3 дня в направлении г.Караганды, 5 дней в направлении г.Стамбул , 2 дня в направлении г.Кувейт  и 2 дня в направлении г.Самарканд.
В целях повышения качества обслуживания в Международном аэропорту Туркестан отмечено, что дополнительно выполнен ряд строительных работ, не предусмотренных ТЭО «Строительство международного аэропорта в городе Туркестан», а также дополнительно закуплен ряд дополнительного оборудования, не требующих дополнительных оплат со стороны Частного партнера.
 В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между частным партнером и акиматом Туркестанской области приняты обязательства по приобретению жилья на сумму до 500 млн. тенге и проектированию и строительству реабилитационного центра на сумму до 1,5 млрд. тенге, а также социальные проекты (благотворительность, развитие туризма).
Результаты анализа показывают, что реализация контракта ГЧП привела к строительству и вводу в эксплуатацию международного аэропорта в городе Туркестан, что, в свою очередь, оказало влияние на имидж города. При этом заметно, что туристы и гости, посещающие город, получают качественные услуги.
Работа с частным партнёром над открытием регулярных рейсов в г. Абу-Даби и несколько городов Китайской Народной Республики, три раза в неделю, начиная с декабря этого года. Также ведутся переговоры с грузовыми авиакомпаниями (Turkish Cargo, MNG Cargo, Silkway и др.). Цель проекта — создать динамику грузоперевозок через аэропорт и увеличить доходы аэропорта.
Мы также рекомендуем продолжить эффективное взаимодействие с пассажирскими транспортными компаниями (партнерами) для обеспечения нормальной работы аэропорта. Ожидается, что решение этого вопроса окажет положительное влияние на эффективность работы аэропорта и социально-экономическое развитие города.  
Рекомендовано всесторонне и детально рассмотреть вопрос дальнейшей реализации и надлежащего исполнения данных обязательств (прав на содержание, эксплуатацию и управление Международным аэропортом Туркестан) после истечения сроков соглашений о ГЧП.
В соответствии со статьей 17 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» рекомендуем Государственному партнеру в рамках договора государственно-частного партнерства проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности частного партнера, в том числе с привлечением аудиторской организации.
Результаты анализа показывают, что в результате реализации контракта ГЧП в городе Туркестан был построен и введен в эксплуатацию международный аэропорт, что, в свою очередь, оказало влияние на имидж города. Также отмечено, что туристы и гости, посещающие город, получают качественные услуги.
Кроме того, одним из перспективных планов «Частного партнёра» является организация пассажирских перевозок в город Кувейт 2 раза в неделю и в город Абу-Даби 3 раза в неделю. Реализация данного проекта, по оценкам, внесет значительный вклад в развитие туристической отрасли города Туркестан и окажет положительное влияние на социально-экономические показатели региона.
Мы также рекомендуем сотрудничать с пассажирскими транспортными компаниями (партнерствами) для обеспечения нормальной работы аэропорта. Развитие этого направления, в свою очередь, по оценкам, окажет положительное влияние на эффективность работы аэропорта и социально-экономическое развитие города.  
В целом можно отметить, что реализация проекта ГЧП эффективно реализует стратегические цели и приоритеты, основные направления социально-экономического развития Туркестанской области, реализует бюджетную политику, основанную на приоритетах социально-экономического развития региона, а также реализует государственную политику в области регионального развития.
3.3Рекомендации и задачи по результатам государственного аудита:
1. Результаты аудиторского мероприятия «Анализ и оценка эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» рассматриваются на заседании Ревизионной комиссии.
2. Выписку из аудиторского акта направить в аппараты акима области и областного маслихата, а также акимам и маслихатам Арысского, Кентауского и Созакского районов.
3. Направить субъектам государственного аудита предписания о рассмотрении вопросов дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и недостатки, выявленные при проведении государственного аудита.
1.Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Созакского района»:
1) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в срок до 12 января 2024 года.
2. Государственному учреждению ««Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог  города Арыс»:
1) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в срок до 12 января 2024 года.
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызмет Сервис - Арыс»:
1) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в срок до 12 января 2024 года.
4. Государственному учреждению «Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области»:
1) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в срок до 12 января 2024 года.
5. Государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»:
1) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в срок до 12 января 2024 года.
6. Государственному учреждению «Управление физической культуры и спорта Туркестанской области»:
1) Принять меры по восстановлению остатка бухгалтерского учета в размере 1 888 359,3 тыс. тенге, который должен быть восстановлен в срок до 1 марта 2024 года.
2) Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в срок до 12 января 2024 года.
3.4 Приложение: Единый реестр нарушений и недостатков, выявленных по результатам государственного аудита.
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