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«Кентау қаласы бойынша бюджет қаржыларының жұмсалуына және бюджеттік бағдарламаларының іске асырылу тиімділігіне аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша жүргізілген аудиттің нәтижелеріне
АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе 
1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: Кентау қаласы бойынша бюджет қаржыларының жұмсалуына және бюджеттік бағдарламаларының іске асырылу тиімділігіне аудит жүргізу.
1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты:   
Кентау қаласы бойынша бюджет қаржыларының жұмсалуы және бюджеттік бағдарламаларының іске асырылуы тиімділігі.
1.3.Мемлекеттік аудиттің объектілері:
«Кентау қалалық  мәслихат аппараты» ММ, «Кентау қаласы әкімінің аппараты» ММ, Кентау қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің «Кентау қаласының цифрландыру орталығы» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің  «Ащысай ауылы әкімінің аппараты»  ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Қарнақ ауылы әкімінің аппараты» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Хантағы ауылы әкімінің аппараты» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Байылдыр ауылы әкімінің аппараты» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық ішкі саясат бөлімі» ММ, Кентау қаласы әкімдігі Кентау қалалық ішкі саясат бөлімінің «Жастар орталығы» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ, Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Ш.Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайы» МКҚК (үстеме тексеру), Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Кентау қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Тілдерді оқыту және дамыту орталығы» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің  Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Кентау спорт клубы» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық жер қатынастары бөлімі» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық тұрғын        үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» КММ, Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Кентау қалалық газ қызметі» КММ.
1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 01.09.2021 – 31.12.2023 жыл.
II. Негізгі (талдамалық) бөлік:
2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау:
Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің 2024 жылға арналған тізбесіне сәйкес «Кентау қаласы бойынша бюджет қаржыларының жұмсалуына және бюджеттік бағдарламаларының іске асырылу тиімділігіне аудит жүргізу» сыртқы мемлекеттік аудит іс-шарасы аясында, Түркістан облысының Кентау қаласындағы 23 аудит объектілеріне (оның ішінде мемлекеттік мекеме - 13, коммуналдық мемлекеттік мекеме - 9, мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын – 1 (үстеме тексеру)) 2024 жылдың 09 шілдесінен мен 06 қыркүйегі аралығында тиімділік аудиті жүргізілді.
Кентау қаласы Қазақстанның оңтүстігінде, Түркістан облысында Қаратау тауының беткейінде орналасқан. Кентау қаласы Қазақстанның ең көне қалаларының бірі «Ұлы жібек жолының бойында жатқан» облыс орталығы - Түркістаннан 25 шақырым жерде орналасқан. Кентаудан 25 шақырым қашықтықта Батыс Европа-Батыс Қытай автомагистралі өтеді. Әкімшілік орталығы - Кентау қаласы болып табылады.
Жалпы Кентау қаласының аумағы 1,28 мың шаршы шақырымды (қала аумағы 0,05 мың шаршы шақырым) немесе Түркістан облысы аумағының                      1,1 % құрайды. 2023 жылдың қорытындысымен халықтың саны 99 773 адам (немесе облыс (2 142 172) халқының 4,7%). Халықтың тығыздығы аумақтың 1 шаршы шақырымға шаққанда 77,9 адам. 
Кентау қаласының аудитпен қамтылған кезеңде нәтижелер көрсеткендей, Кентау қаласының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері негізінен ілгерілеген. Атап айтқанда:
	Өнеркәсіп.
	Өнеркәсіп өнім көлемі 2021 жылы 32 810,6 млн. теңгені, нысаналы көрсеткіштер индикаторы (бұдан әрі – НКИ) 104,2%, 2022 жылы 41 275,1 млн. теңгені, НКИ 91,8%, 2023 жылы 42 699,6 млн. теңге, НКИ 106,1%-ды құраған.
Өнеркәсіп саласының 2021-2023 жылдардағы көрсеткіштері
	р/с
	Көрсеткіштер атауы
	Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге
	Нақты көлем индексі, %
	Дерек көздер

	
	
	2021
	2022
	2023
	2021
	2022
	2023
	

	1
	Өнеркәсіп өнімі
	32810,6
	41275,1
	42699,6
	104,2
	91,8
	101,6
	Ресми статистикалық ақпарат

	2
	Кен өндіру көлемі
	695,0
	302,2
	644,3
	73,3
	68,0
	149,9
	Ресми статистикалық ақпарат

	3
	Өңдеу өнеркәсіп көлемі
	28086,3
	36332,6
	36951,6
	85,6
	94,3
	100,2
	Ресми статистикалық ақпарат

	4
	Электрмен жабдықтау көлемі
	3205,2
	3684,2
	3878,8
	175,4
	103,7
	102,4
	Ресми статистикалық ақпарат

	5
	Сумен жабдықтау көлемі
	824,2
	956,1
	1224,8
	123,7
	134,4
	186,7
	Ресми статистикалық ақпарат


Шағын және орта бизнес
Кентау қаласында 2021 жылы өткізілген тауар көлемі 8 107,8 млн. теңгені, нақты көлем индексі 101,0 % құраса, 2022 жылы 9 447,0 млн. теңгені, нақты көлем индексі 101,6 % құраған. 2023 жылы 11 287,6 млн. теңгені, нақты көлем индексі 105,2 % құраған. 
2021 жылы тіркелген шағын және орта бизнес субъектілерінің саны                               6 318 бірлікті, іс-әрекеттегі шағын және орта бизнес субъектілерінің саны             6 207 бірлікті немесе 98,2% құраған.
2022 жылы тіркелген шағын және орта бизнес субъектілерінің саны                           5 945 бірлікті, іс-әрекеттегі шағын және орта бизнес субъектілерінің саны                                5 825 бірлікті немесе 98,0% құраған. 
2023 жылы тіркелген шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 6 803 бірлікті, іс-әрекеттегі шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 6615 бірлікті немесе 97,2% құраған.
Инновациялар мен инвестициялар
2021 жылы егізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі жылы 53 295,3 млн. теңгені, нақты көлем индексі – 190,0% құраған болса, 2022 жылы негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 29 707,5 млн. теңгені, нақты көлем индексі – 88,7 % құраған. Ал 2023 жылы негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 46 784,4 млн. теңгені, нақты көлем индексі – 150,1 % құраған. 
Туризм
Кентау қаласының кіру туризмі бойынша қызмет көрсетілген туристер саны 2021 жылы 1 858 адамды құрап, жоспар 108,9 % орындалған (жоспар 109,0%), 2022 жылы 2 996 адамды құраса, 2023 жылы 3 484 адамды құраған.
Орналастыру орындары мен көрсетілген қызмет көлемі 2021 жылы            10,1 млн. теңгені, 2022 жылы 19,6 млн. теңгені құраса, 2023 жылы 27,9 млн. теңгені құраған.
Орналастыру орындарының саны 2021 жылы - 6 бірлікті, 2022 жылы бұл көрсеткіш – 8 бірлікті, 2023 жылы 8 бірлікті құрап, 2021 жылмен салыстырғанда 1,3 есеге артқан.
Агроөнеркәсіптік кешені
2021 жылы ауыл шаруашылығы бойынша жалпы өнім көлемі 10 426,9 млн. теңгені, 2022 жылы 11 839,8 млн. теңгені, 2023 жылы 13 390,8 млн. теңгені құраған.
Ауыл шаруашылығы бойынша көрсеткіштер
	Көрсеткіштер
	2021 ж.
	2022 ж.
	2023 ж.

	Ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемі, млн. теңге
	[bookmark: _Hlk172541420]10426,9
	11839,8
	13390,8

	Нақты көлем индексі,  %
	101,4
	105,3
	100,2

	Ет өндіру (тірі салмақта), мың тонна
	2608,2
	2556,3
	2587,0

	Сүт өндіру, мың тонна
	11771,7
	11748,5
	10247,7

	Жұмыртқа өндіру, млн. дана
	1,7
	1,2
	1,2

	Орташа 1 сиырдан сауылған сүт, кг
	
	
	

	ІҚМ басын ұлғайту, мың бас
	15,0
	13,3
	13,6

	Қой-ешкі басын ұлғайту, мың бас
	48,8
	40,0
	31,9

	Құс басын ұлғайту, мың бас
	19,5
	18,5
	19,4


Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, оның ішінде:
Өндірілген ет тірі салмақпен 2021 ж – 2 608,2 мың тонна, 2022 ж. – 2 556,3 мың тонна, 2023 ж. – 2 587,0 тоннаны құраған.
Сиырдан сауылған сүт: 2021 жылы – 11 771,7 тонна, 2022 жылы –             11 748,5 тонна, 2023 жылы – 10247,7 тоннаны құраған.
Алынған тауық жұмыртқасы: 2021 жылы – 1 673,1 мың дана, 2022 жылы – 1181,8 мың дана, 2023 жылы – 1244,1 мың дананы құраған.
Өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемі: 
2021 жылы 5 874,3 млн. теңгені, нақты көлем индексі 101,5%-ды құраса, 2022 жылы 6707,6 млн. теңге, нақты көлем индексі 110,5%-ды құраған, 2023 жылы– 7 797,9 млн. теңге, нақты көлем индексі 106,5%-ды құрады.
Мал шаруашылығы өнімінің көлемі: 
2021 жылы 4545,6 млн. теңгені, нақты көлем индексі 101,3%-ды құраса, 2022 жылы 5035,7 млн. теңге, нақты көлем индексі 98,7%-ды құраған, 2023 жылы– 5474,6 млн теңге, нақты көлем индексі 91,7%-ды  құраған.
Мал басын ұлғайту, оның ішінде:
Ірі қара мал (ІҚМ): 2021 жылы - 15000 бас (о.і. сиыр – 9500 бас), 2022 жылы – 13330 бас (о.і. сиыр –  8 600 бас), 2023 жылы – 13600 бас (о.і. сиыр – 8900 бас) құраған.
Ұсақ мал (қой мен ешкі): 2021 жылы – 48800 бас, 2022 жылы – 40000 бас, 2023 жылы – 31900 бас. Жылқы: 2021 жылы – 3100 бас, 2022 жылы – 2200 бас, 2023 жылы – 2600 басты құраған.
Құстың барлық түрлері: 2021 жылы – 19500 бас, 2022 жылы – 18500 бас, 2023 жылы – 19400 басты құраған.
Білім беру 
Кентау қаласында 2021 жылы жалпы білім беру мекемелері 28 бірлікті құраған. Оның ішінде: 25 мектеп, 3 қосымша білім беру мекемелерінде бала саны – 4 331 бірлікті (Балалар көркем сурет мектебі, саз мектебі, Кентау оқушылар үйі) құраған. 
2022 жылы жалпы білім беру мекемелері 29 бірлікті құраған. Оның ішінде: 26 мектеп,  3 қосымша білім беру мекемелерінде бала саны – 4 331 бірлікті құраған (Балалар көркем сурет мектебі, саз мектебі, Кентау оқушылар үйі). «Дара жол» жекеменшік мектебі пайдалануға берілген.
2023 жылы жалпы білім беру мекемелері 31 бірлікті құраған. Оның ішінде: 28 мектеп, 3 қосымша білім беру мекемелерінде бала саны – 4 331 бірлікті құраған (Балалар көркем сурет мектебі, саз мектебі, Кентау оқушылар үйі). 
2023 жылы жеке инвесторлар қаражаты есебінен Кентау қаласында 300 орындық «Кентау-Грант мектебі», Қарнақ ауылында 200 орындық «Urker» жалпы орта мектебі пайдалануға берілген.
2023 жылы мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 32 бірлікті құрап, оның ішінде мемлекеттік бала-бақша - 14 бірлік, жеке меншік бала бақшалар - 18 бірлікті құраған. 
2023 жылы 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 98,9% құраған, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 100,0 % құраған. 
2023 жылы Білім беру саласында 28 білім беру, 32 балабақша, 3 қосымша білім беру ұйымдары жұмыс жасайды. Балалар қауіпсіздігі мақсатында 27 мектеп бейне бақылаумен қамтамасыз етілген. Қашықтықтан қатынайтын оқушыларды тасымалдауға 2 автобус берілген.
2021, 2022 оқу жылдарында 1-4 сыныптың 2228 оқушысы бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етілген, 2023 оқу жылында 1-4 сыныптың 7 771 оқушысы бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етілген.
[bookmark: _Hlk173159094]Денсаулық сақтау
2023 жылдың қорытындысы бойынша Кентау қаласында денсаулық сақтау мекемелері 12, оның ішінде: Орталық қалалық аурухана-1, Реабилитациялық орталық -1, емхана -1, БМСҚО -1, Дәрігерлік амбулатория -3, Медициналық акушерлік тірек -2, Жеке медициналық мекемелер -3.
Кентау қаласында денсаулық сақтау саласында 2021 жылы ана өлімі                      1 жағдай тіркелген 19 %, 2022-2023 жылы тіркелмеген.
2021 жылы нәресте өлім-жітімінің деңгейі 5,9 % (31 бірлікті), 2022 жылы – 6,8 % (15 бірлікті) 2023 жылы 8,1% (14 бірлікті) құраған. Нәрестелер өлімінің деңгейі 2023 жылы 2022 жылмен салыстырғанда 1,3 % өскен.
Өлім-жітімнің жалпы коэффициенті 2021 жылы 46,2 % - ды, 2022 жылы-5,9 % - ды құраған. 2023 жылы 4,9 % -құраған. 2023 жылы өлім-жітім 2022 жылға қарағанда 1,0 % төмендеген.
Бала туу коэффициенті 2021 жылы 26,5 %, 2022 жылы 23,3 %, 2023 жылы 18,8 % -құраған. 
Туберкулезбен біріншілік ауырушандық 2023 жылы 2022 жылмен салыстырғанда (100 мың тұрғынға шаққанда 29,9-дан 32,6 жағдайға дейін) 3,7 % өскен, немесе орташа облыстық көрсеткіштен 6,6 % өскен. Туберкулезбен өлім жағдайы 2021 жылы 3-1,4, 2022 жылда 1-1,0, 2023 жылы 2-2,7 тіркелген.
Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімі 2022 жылы 132,9 бірлікті құраса, 2023 жылы 121,8 бірлікті құраған. 
Кентау қаласында тәулігіне 500 адам қабылдайтын жедел жәрдем станциясымен бірге емхана пайдалануға берілген (жоба құны 1185,6 млн. теңге).
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
2023 жылдың қорытындысы бойынша «2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасының» жұмыспен қамту бағытында жастар практикасына - 410, ақылы қоғамдық жұмысқа - 1047, әлеуметтік жұмыс орындарына – 252, алғашқы жұмыс орындарына - 110, «Күміс жас» жобасына 105 адам тартылған.
Ал, жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 90 азаматқа мемлекеттік грант берілген. Жастарға өз кәсіптерін ашуға 7 адамға жеңілдетілген шағын несие берілген. Тұрақты жұмыспен 2 320 азамат жұмыспен қамтылған.	
Сонымен қатар, Мемлекет басшысының «10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу» жөніндегі тапсырмасының аясында 1 399 жұмыс орындары ашылған.	
Ұлттық жобалар аясында 214 жұмыс орны ашылып, жұмыссыз азаматтар жұмыспен қамтылған.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бойынша негізгі көрсеткіштер
	Көрсеткіш атауы
	2021 жыл
	2022 жыл
	2023 жыл

	Жұмыссыздық деңгейі, %
	5,2
	5,3
	4,9

	Экономикалық белсенді халық
	39829
	37370
	34444

	Жұмыспен қамтылғандар
	37747
	35381
	32746

	Жалдамалы қызметкерлер
	19290
	17154
	14984

	Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар
	18457
	18227
	17762

	Жұмыссыздар
	2082
	1989
	1698


Дене шынықтыру және спорт
Кентау қаласы халқының саны 2021 жылы – 103 258 адамды құрап, оның ішінде: спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар саны – 35 744 адам немесе жалпы халықтың 34,6%, 2022 жылы халық саны -99 400 адамды құрап, оның ішінде: спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар саны – 39 838 адам немесе жалпы халықтың 40,0%, 2023 жылы халық саны -99 768 адамды құрап, оның ішінде: спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар саны – 42 201 адам немесе жалпы халықтың 42,3%-ды құраған.
Сондай-ақ, жасөспірім спорт мектептерінде 2021 жылы – 4 264,                         2022 жылы - 4 283, 2023 жылы – 4 784 бала спортпен шұғылданған.
Қоғамдық және құқықтық тәртіп
2023 жылдың қорытындысымен Кентау қаласы және оған қарасты елді мекендерде орын алған жалпы қылмыстардың саны 2022 жылмен салыстырғанда 25 % төмендеген. Яғни, 2022 жылы 338 қылмыс болса,                  2023 жылы 252 қылмыс тіркелген. 
Құрылыс
Құрылыс жұмыстарының көлемі 2021 жылы 9 068,1 млн. теңгені құраса, 2022 жылы 7 695,4 млн. теңгені құрап, нақты көлем индексі 118,5 % құраған. Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 2021 жылы 35 938 шаршы метрді құраса (оның ішінде тұрғындар есебінен 25 091 шаршы метр),                          2022 жылы 28 611 шаршы метрді құрап (оның ішінде тұрғындар есебінен 28611 шаршы метр), 79,6 % құраған.
Жолдар мен көлік 
Кентау қаласында жалпы 374 шқ. Құрайтын 416 көше бар. 2023 жылы қанағаттанарлық жолдардың ұзындығы 303 шқ. немесе көрсеткіш 81 % жеткен. 1,4 млрд. теңгеге жалпы 38 нысанға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оның ішінде, Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы аясында 14,3 шқ. құрайтын 20 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген.                             «Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында Хантағы, Ащысай ауылдарында                                11,5 шқ. құрайтын 7 көше жөндеуден өткен. 
Субвенция есебінен жалпы 11 жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 8 жол аяқталған, қалған 3 жол 2024 жылға өтпелі.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы
2023 жылы инфрақұрылыммен қамту бойынша Шұғыла мөлтек ауданында газ, сыртқы су, электр желелілері, автомобиль жолдары, құрылысына 1,2 млрд. теңге бөлініп, 377 жеке тұрғын үй инфрақұрылым жүйелерімен қамтамасыз етілген.
Сонымен қатар, Қарнақ ауылы, Дүйім Тума, Қанайұлы, Маклик учаскелерінде электр желілерінің құрылысына 170,3 млн. теңге бөлініп,                 488 жеке тұрғын үй инфрақұрылым жүйелерімен қамтылған.
2023 жылы І, ІІ және ІІІ кезең нысандары толық табиғи газбен қамтамасыз етіліп, 18000 абоненттің 9 934 абоненті (55%) табиғи газ жүйесіне қосылған. 
2023 жылы «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің инвестициялық бағдарламасына сәйкес, қала көлемінде әр түрлі кернеуліктегі 12 дана трансформатор ауыстыру және 15,3 шқ. желіні қайта құру жұмыстары жүргізілген.
Алайда, Кентау қаласының инфрақұрылымы бойынша, көлік инфрақұрылымы саласын (көліктер мен жолдардың барлық түрлерін), тұрғындарды газбен, ауыз сумен, жылу және энергия қуатымен қамтамасыз ету мәселелері әлі де дамытуды қажет етеді. 
2021 жылдың қорытындысы бойынша қалалық бюджет кіріс бөлігі жоспардағы 30 221 734,0 мың теңгенің орнына 30 553 332,5 мың теңгеге немесе 101,5 % орындалған. Оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігінің 13 түсім көзі бойынша артық орындалған.
Кентау қаласы және ауылдардың 2022 жылдың 1 қаңтарға бюджеттің шығыс бөлігі қаржыландыру жоспарындағы 33 562 359,0 мың теңгенің орындалуы 33 525 121,2 мың теңге яғни 99,9% болып, 37 237,8 мың теңгесі игерілмеген (объективті 14 034,6 мың теңге, субъективті 23 203,2 мың теңге).
2022 жылдың қорытындысы бойынша қалалық бюджет кіріс бөлігі жоспардағы 28 199 093,0 мың теңгенің орнына 28 273 740,4 мың теңгеге немесе 100,3 % орындалған. 
Кентау қаласы және ауылдардың 2023 жылдың 1 қаңтарға бюджеттің шығыс бөлігі қаржыландыру жоспарындағы 28 460 594,0 мың теңгенің орындалуы 28 258 869,9 мың теңге яғни 99,3% болып, 201 724,1 мың теңгесі игерілмеген (объективті – 194 774,1 мың теңге, субъективті – 6 950,0 мың теңге) 
2023 жылдың қорытындысы бойынша қалалық бюджет кіріс бөлігі жоспардағы 18 859 195,0 мың теңгенің орнына 18 984 269,7 мың теңгеге немесе 100,7 % орындалған. 
Кентау қаласы және ауылдардың 2024 жылдың 1 қаңтарға бюджеттің шығыс бөлігі қаржыландыру жоспарындағы 21 552 961,0 мың теңгенің орындалуы 21 528 239,0 мың теңге яғни 99,9% болып, 24 722,0 мың теңгесі игерілмеген (объективті – 7 364,4 мың теңге, субъективті 17 357,6 мың теңге).
2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері
Аудиторлық іс-шарамен жалпы 23 аудит объектілерінде барлығы 19 349 775,0 мың теңге (01.09-31.12.2021 жыл аралығына – 1 799 791,0 мың теңге 2022 жылғы – 4 372 195,0 мың теңге 2023 жылғы – 13 177 789,0 мың теңге) қамтылды.
Жалпы аудитпен қамтылған 23 аудит объектісінде – 8 935 107,0 мың теңгені құрайтын өтеуге, қалпына келтіруге жататын қаржылық және тиімсіз жоспарлау мен тиімсіз пайдалану бойынша бұзушылықтар анықталды (жалпы қамтылған қаржының 46,0 пайызы). 
Оның ішінде:
- барлық қаржылық бұзушылықтар 1 528 586,3 мың теңгеге (қалпына келтірілуге жататын қаржы көлемі 1 492 155,4 мың теңге, өтелуге жататын қаржы көлемі 36 430,9 мың теңге) 17 аудит объектісінде;
- тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы 7 330 265,6 мың теңгеге 5 аудит объектісінде;
- тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы 76 255,1 мың теңгеге 5 аудит объектісінде анықталған.
Жалпы аудиторлық іс-шара барысында барлығы 1 471 132,6 мың теңге қалпына келтіріліп, 19 036,5 мың теңге өтелген.
Сондай-ақ, рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 45 бірлікті құрады (оның ішінде бюджет заңнамасын бұзушылықтары 15 бірлік, бухгалтерлік есепті жүргізу кезінде заңнама бұзушылықтары 15 бірлік, құрылыс және қала құрылысы саласындағы заңнаманы бұзушылық 4 бірлік және өзге де салалық заңнама бұзушылықтары 11 бірлік).
Бұдан бөлек, 13 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға (Ішкі мемлекеттік аудит департаментімен Түркістан облысы бойынша бақылау жөніндегі басқармасына) жолданып, нәтижесінде 11 материал бойынша 1 606,0 мың теңге айыппұл салынған, 2 материал уәкілетті органдардың қарауында. 
Аудит қорытындысы бойынша мемлекеттік аудит объектілері бөлінісінде анықталған қаржылық бұзушылықтар туралы
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 қаулысымен «Мемлекеттiк бюджеттiк қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтік iссапарлары туралы» Ережесі (бұдан әрі – Ереже) бекітілген. Осы Ереже, Қазақстан Республикасының шегiнде қызметтiк iссапарларға жiберiлетiн Қазақстан Республикасы мемлекеттiк мекемелерi қызметкерлерiнің іссапар тәртібін айқындайды.
Сондай-ақ Ережеге сәйкес, Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiн iссапарға жiберудi:
1) баратын жерi мен ұйымның атауы;
2) iссапарда болу мерзiмi;
3) іссапардың мақсаты;
4) іссапар шығыстарын өтеу шарттарын көрсете отырып, жол жүру шығыстары өтелетін көлік түрі көрсетілген бұйрықтың негізінде осы мемлекеттiк мекеменiң басшысы жүргiзедi.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысымен «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидалары» (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілген.
Қағидалардың 3-тармағына сәйкес, іссапарға жiберiлген қызметкердiң iссапарда жүрген әрбiр күнi үшiн екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде тәулiкақы және тұрғын үй-жайды жалдау жөнiндегi шығыстарды өтеу нормасы бекітілген.
Алайда, аудит көрсеткендей бірқатар аудит объектілерінде аталған Ереже мен Қағидалардың талаптарын сақтамайтынын көрсетті.
1-тармақ. Мысалы, Қағидалардың 4-тармағының 2) тармақшасындағы «егер iссапарға жiберiлген қызметкер тұрақты жұмыс орнына күн сайын қайтып келсе, онда тәулiкақы төленбей, жол жүру құжаттары болған кезде көлiктiк шығыстар ғана өтеледi» делінген талабы сақталмай «Кентау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 2021, 2022 және 2023 жылдары Кентау қаласынан Түркістан қаласына 1 күндік іс сапарға жіберілген мекеменің 11 қызметкерінің іссапар шығындарына көлiктiк шығыстар төленудің орнына жалпы сомасы 360,5 мың теңге көлемінде тәулiкақы артық есептелініп төленген.
Сол сияқты, Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінде 2023 жылы Алматы, Қызылорда қалаларында және Төле би, Созақ аудандарында өткізілген спорттық іс-шаралар төрешісінің (судья)        іс-сапар шығындарына артық есептелініп төленген қаржы 181,0 мың теңгені құрады (оның ішінде төреші А.Шотаевқа 117,0 мың теңге, Б.Урумбаевқа 26,0 мың теңге, Б.Исаға 20,0 мың теңге және М.Нурпейсовқа 18,0 мың теңге).  
Осы тектес бұзушылықтар «Кентау қалалық мәслихат аппараты»  мемлекеттік мекемесінде 102,3 мың теңгеге, Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінде 130,0 мың теңгеге, Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Тілдерді дамыту және оқыту орталығы» КММ 133,0 мың теңгеге және Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінде 74,7 мың теңгеге орын алған.
Осылайша, аудиторлық іс-шара аясында 6 мекемеде іссапар шығындарына артық төленген жалпы сомасы 981,5 мың теңге қаржы анықталды.  
Сондай-ақ, 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде, жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленетіні айтылған.
2-тармақ. Алайда, мемлекеттік аудит барысында 10 мекемеде қызметкерлерге жалпы сомасы 21 676,8 мың теңге көлемінде айлықақы артық аударылғаны анықталды.
Мәселен, Байылдыр ауылы әкімінің аппаратында 2021 жылдың қазан-желтоқсан айларында мекеменің статисті А.Елемеске өзінің айлық жалақысынан артық 384,5 мың теңге, мекеменің бас маманы А.Елбасыулына өзінің айлық жалақысынан артық 624,5 мың теңге, мекеменің бас маманы А.Оралбекке өзінің айлық жалақысынан артық 535,9 мың теңге (2021 жылы барлығы 1 545,0 мың теңге), 2022 жылы мекеменің статисті А.Елемеске өзінің айлық жалақысынан артық 4 083,6 мың теңге, мекеменің хатшысы Ш.Аубакироваға өзінің айлық жалақысынан артық 1 773,8 мың теңге            (2022 жылы барлығы 5 857,4 мың теңге), 2023 жылы мекеменің статисті А.Елемеске өзінің айлық жалақысынан артық 2 205,6 мың теңге, мекеменің хатшысы Ш.Аубакироваға өзінің айлық жалақысынан артық 4 919,5 мың теңге, мекеменің есепшісі С.Давлетгараеваға (есепші С.Давлетгараеваның есеп шотының бұғатталуына байланысты жалақысын ұлы Н.Жулдызға аударған) өзінің айлық жалақысынан артық 2 199,3 мың теңге көлеміндегі қаражатты                                (2023 жылы барлығы 9 324,4 мың теңге), жалпы үш жылда 16 726,8 мың теңге қаржыны негізсіз аударған.
Осыған ұқсас, Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Тілдерді дамыту және оқыту орталығы» КММ есепшісі А.Бейдиева, өзінің айлық жалақысынан артық 2021 жылдың қазан-желтоқсан айларында 323,3 мың теңге, 2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 1 357,7 мың теңге және 2023 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында  1 657,4 мың теңге (жалпы 3 338,4 мың теңге) көлеміндегі қаражатты өз шотына аудару арқылы негізсіз иемденіп алғаны анықталды.	
Осы тектес бұзушылықтар «Қарнақ ауылы әкімінің аппараты» ММ    282,8 мың теңгеге, «Хантағы ауылы әкімінің аппараты» ММ 368,6 мың теңгеге, Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 299,0 мың теңгеге, Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік  бағдарламалар бөлімінің «Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ 159,8 мың теңгеге, Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінде 56,2 мың теңгеге, Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Ш.Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайы» МКҚК 304,2 мың теңгеге, Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Кентау қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ 91,3 мың теңгеге және Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Кентау спорт клубы» КММ 50,0 мың теңгеге орын алған.
Осылайша, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 92 бабы            6-тармағының, 103 бабы 1-тармағының, 133 бабы 2-тармағының, 139 бабы          10-тармағының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы                      31 желтоқсандағы №1193 қаулысымен бекітілген Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің 6-тармағы 2) тармақшасының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидалары)  187-тармағының талаптары сақталмаған. 
Бұдан бөлек, «Хантағы ауылы әкімінің аппараты» ММ мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсететін мекеменің әлеуметтік қызметкерлерінің штаттық кестесін және еңбекақыларының есептелінуі мен төленуін тексеру барысында функционалдық блоктар бойынша сыныптамасын, лауазымдық айлықақыларын есептеуге арналған коэффициенттерін, ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақыларын, психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақыларын және жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысын беру кезінде, лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақыларын дұрыс есептемеу салдарынан, әлеуметтік қызметкер (жоғары білімді маманға орта білімді маман ретінде еңбекақы есептелінген) А.Ордабаеваға 2022 жылы 457,0 мың теңге және 2023 жылы 546,2 мың теңге, жалпы 1 003,2 мың теңге кем төленгені анықталды.
Бұл ретте, Бюджет кодексінің 4 бабының 6, 9, 12) тармақшаларының, 97 бабының  6-тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген ереженің 215-тармақ 6) тармақшасының талаптары сақталмаған.  
Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларына  сәйкес, қаржы жағдайы – қаржы жағдайындағы өзгерістер мен қызмет нәтижелері туралы толық және анық ақпарат беру, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің мақсаты болып табылады.
Сондай-ақ, Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік қызметтер мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, қаржыландыру жоспарының орындалу барысын, ұйымдармен, мемлекеттік мекемелермен және тұлғалармен есеп айырысудың жағдайын, ақша қаражаты мен материалдық құндылықтардың сақталуын бақылау үшін толық және нақты ақпаратпен мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз етуі тиіс. 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 01 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларында, қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай:
- есепті кезеңдегі барлық операциялардың толық және шын мәнінде көрініс табуы;
- кірістер мен шығыстардың есепті кезеңдерге жатқызылуының дұрыстығы;
- талдамалық есепке алу деректерінің есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бірінші күніне синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарға тең болуы;
- көрсеткіштердің ұқыпты толтырылуы және өшірулер мен бояуларға жол берілмеу талаптары сақталуы тиіс. Қателер түзетілген жағдайда түзету күнін көрсете отырып, қаржылық есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті жазбалар жасалатыны айтылған.
3-тармақ. Алайда, 6 мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізу және бюджеттік, қаржылық есептілікті жасау кезінде жалпы сомасы 1 471 132,6 мың теңгеге бұрмалаушылықтар (кредиторлық қарыз көрсетілмеген, бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған қателерді түзету операциялары негізсіз жасалған, құрылыс объектілерін (активтерді) негізсіз есептен шығарған, түгендеу жұмыстары жүргізілмеу салдарынан активтердің мекеменің балансына алынбау жағдайлары) орын алып, қаржылық бұзушылықтарға жол берген.
Осылайша, Бюджет кодексінің 115 бабының 1-тармағының, 116 бабының 1-4-тармақтарының, 117 бабының 1-4-тармақтарының, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» №234 Заңының 6 бабы 3-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларының, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының 4, 15, 18, 26, 27, 28, 33, 116, 196, 197, 198, 238, 241, 243, 244, 272-тармақтарының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің            2010 жылғы 07 қыркүйектегі №444 бұйрығымен бекітілген Есеп саясатының   2, 6-тармақтарының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің                2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 3,                              25-тармақтарының талаптары сақталмаған.
Анықтама ретінде: 
1) Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 14 024,3 мың теңге;
2) Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі»  мемлекеттік мекемесінде 2 241,0 мың теңге;
3) Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 7 679,4 мың теңге;
4) Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 1 181 360,3 мың теңге;
5) Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде                          243 479,4 мың теңге;
6) Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 22 348,2 мың теңге.
Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларына сәйес, мемлекеттік аудит жүргізу барысында іс жүзінде тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жекелеген жұмыс түрлерінің (көлемдерін), анықтығын растау және (немесе) осыған байланысты аудиторлық дәлелдемелер жинау үшін бақылау өлшемдері жүргізіліп, нәтижесінде жеткізілмеген құрал жабдықтармен атқарылмаған жұмыстарға төрт жағдайда жалпы сомасы 20 019,6 мың теңге қаржы аударылғаны анықталды. 
Атап айтсақ, Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің сол кездегі басшысы (15.12.2020 – 27.12.2021 жыл аралығында басшы лауазымын атқарған) А.Бабаев пен «SHEBER TOOLS» ЖШС директоры И.Касенов арасында «Кеншілер саябағын абаттандыру» жұмыстары бойынша 2021 жылдың 23 желтоқсанында №96 санды келісім шарт жасасқан. Шарттың жалпы сомасы – 71 241,1 мың теңгені құрап, 2021 жылға 5 540,0 мың теңге, 2022 жылға 65 701,1 мың теңге көзделген.   
Келісім шарттың талаптарына сай, 2021 жылдың желтоқсан айында мердігер тарапынан 5 540,0 мың теңгеге атқарылған жұмыстар актісі               (Ф2, Ф3 нысандары) тапсырылып, тапсырыс беруші мен мердігердің қолдары қойылып, мөрлермен расталған. Атқарылған жұмыстар актісі бойынша мердігермен 5 540,0 мың теңгеге құрал жабдықтар (железобетонные балясины и перила 50,29 м) сатып алынған. Бөлім тарапынан 2021 жылдың 29 желтоқсанында №4873501/21-1570 төлем шотымен «SHEBER TOOLS» ЖШС-не 5 540,0 мың теңге аударылған.
Ал, Шарт бойынша 2022 жылға көзделген 65 701,1 мың теңге қаржы 2022 және 2023 жылдары қаралмаған.  
Бөлімнің сол кездегі басшысы А.Бабаев пен «SHEBER TOOLS» ЖШС директоры И.Касенов арасында, тауар-материалдық құндылықтарды жауапты сақтауға қабылдау-беру актісі (актіге жасалған күні мен айы, жылы қойылмаған) белгісіз күні жасалып, өнім беруші бұдан әрі сақтаушы, «SHEBER TOOLS» ЖШС-і «Кеншілер саябағын  абаттандыру» объектісі бойынша алынған                       тауар-материалдық құндылықтарды жалпы сомасы 5 540,0 мың теңгеге уақытша жауапты сақтауға қабылдаған. Сақтаушы жоғарыда аталған тауар-материалдық құндылықтарды барлық ықтимал зақымданулар мен әсерлерден бастап талап етуге дейінгі барлық нормалар мен ережелерге сәйкес сақтауды ұйымдастыруға міндеттенген.
Сол сияқты, осындай жағдай Бөлімнің сол кездегі басшысы А.Бабаев пен «SHEBER TOOLS» ЖШС директоры И.Касенов арасында «Дәрігерлер аллеясын абаттандыру» жұмыстары бойынша 2021 жылдың                                 21 желтоқсанында №94 санды жасалған келісім шарт бойынша да орын алған. Атап өтсек Шарттың жалпы сомасы – 95 885,2 мың теңгені құрап, 2021 жылға 13 189,8 мың теңге, 2022 жылға 82 695,4 мың теңге көзделген.   
Келісім шарттың талаптарына сай, 2021 жылдың желтоқсан айында мердігер тарапынан 13 189,8 мың теңгеге атқарылған жұмыстар актісі (Ф2, Ф3 нысандары) тапсырылып, тапсырыс беруші мен мердігердің қолдары қойылып, мөрлермен расталған. Атқарылған жұмыстар актісі бойынша мердігермен        13 189,8 мың теңгеге құрал жабдықтар (брусчатка бетонная толщиной 60мм – 544,14 м2,скамья Тип 3 – 30 шт, урна Тип 3 – 30 шт, декоративная арка – 2шт, МАФ Пульс – 1шт) сатып алынған. Мекеме тарапынан 2021 жылдың 29 желтоқсанында №4873501/21-1569 төлем шотымен «SHEBER TOOLS» ЖШС-не 13 189,8 мың теңге аударылған.
Ал, Шарт бойынша 2022 жылға көзделген 82 695,4 мың теңге қаржы 2022 және 2023 жылдары қаралмаған.  
Бөлімнің сол кездегі басшысы А.Бабаев пен «SHEBER TOOLS» ЖШС директоры И.Касенов арасында, тауар-материалдық құндылықтарды жауапты сақтауға қабылдау-беру актісі (актіге жасалған күні мен айы, жылы қойылмаған) белгісіз күні жасалып, өнім беруші бұдан әрі сақтаушы, «SHEBER TOOLS» ЖШС-і «Дәрігерлер аллеясын абаттандыру» объектісі бойынша алынған                       тауар-материалдық құндылықтарды (тізімге сәйкес) жалпы сомасы 13 189,8 мың теңгеге уақытша жауапты сақтауға қабылдаған. Сақтаушы жоғарыда аталған тауар-материалдық құндылықтарды барлық ықтимал зақымданулар мен әсерлерден бастап талап етуге дейінгі барлық нормалар мен ережелерге сәйкес сақтауды ұйымдастыруға міндеттенген.
Аудит барысында Бөлім тарапынан «SHEBER TOOLS» ЖШС-не сатып алынған құрал-жабдықтарды аудитке көрсету жөнінде шақырту туралы 17.07.2024 жылы №40-02-03/1065, 18.07.2024 жылы №40-02-03/1068 және 09.08.2024 жылы №40-02-03/1167 санды хаттар жолданды. Алайда, «SHEBER TOOLS» ЖШС-і тарапынан хабар болмады және Бөлім тарапынан сатып алынған құрал-жабдықтарды көрсете алмады. Осы ретте, сатып алынған құрал-жабдықтардың алынғандығын растаудың мүмкінішілігі жоқ, себебі заңды тұлға «SHEBER TOOLS» ЖШС-нің мекен-жайы Алматы қаласы, Тимирязова, 42/1 орналасқан. 
4-тармақ. Осылайша, аудитпен қамтылған мерзім аралығында «Кеншілер саябағын  абаттандыру» жұмыстары бойынша 5 540,0 мың теңгеге сатып алынған құрал-жабдықтардың және «Дәрігерлер аллеясын абаттандыру» жұмыстары бойынша 13 189,8 мың теңгеге сатып алынған құрал-жабдықтардың жоқтығы анықталды.
Осыдан соң Бөлім тарапынан төленген қаржы көлеміндегі нысанға қатысты тауарды жеткізуді міндеттеу туралы тиісті сот органына 2024 жылдың 14 тамызында №195165L08360605 санды хатпен талап арыз берілген.
Сонымен бірге «Рәміздер алаңының құрылысы» нысаны бойынша 2024 жылдың 01-02 тамыз аралығында атқарылған жұмыстардың анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүргізіліп, жұмыстардың жобалау сметалық құжаттамаға және №2 нысандағы жұмыстардың орындалу актілеріне сәйкестігін салыстыру нәтижесінде жалпы 642,7 мың теңгеге (1 дана конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт., 2 комплект  металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004.) атқарылмаған жұмыстар көлемі және «Кентау қаласында тәркіленген малды уақытша орналастыру үшін айыппұл тұрағын реттеу» жұмыстары бойынша 2024 жылдың 14 тамызында атқарылған жұмыстардың анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүргізіліп, жұмыстардың жобалау сметалық құжаттамаға және №2 нысандағы жұмыстардың орындалу актілеріне сәйкестігін салыстыру нәтижесінде жалпы сомасы 647,1 мың теңгеге (1 комплект. конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0м * 1,6 м. с металлическими стойками, 1 пень пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка в ручную., 0,1 га Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе  79 кВт (108 л с), 5 м3 грунта Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 22,8 м2 основания или покрытия  Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебоночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство, 23 м3 кладки Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4м. 1450 шт  Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм * 190 мм * 188 мм, серый., 12 м3 подстилающего слоя Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками.) атқарылмаған жұмыстар көлемі анықталды.
5-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің  97 бабының 6-тармағының, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                  16 шілдедегі «Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» №242-ІІ Заңының 17 бабы 1-тармағының 4-1), 10) тармақшаларының, 34-3 бабының 2-тармағы 1), 4), 9) тармақшаларының,         60 бабы 1-тармағының, 73 бабының 5-тармағы 2)-ші абзацының, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №229 бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының 12-тармағының 1), 3), 4) тармақшаларының, және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 215-тармағы 6) тармақшасының талаптары сақталмаған.
Сонымен қатар, Бөлім 2023 жылы «Кентау қаласы №5 ЖЭО Қазандықтарын, жылу жүйелерін және қосалқы қондырғыларын қайта құру» жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары мен авторлық және техникалық қадағалау қызметтері үшін шарт жасасып, шартта 2023 жылға көзделген сомадан құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізетін мердігер мекеме мен техникалық қадағалау қызметтері үшін 30 % аванстық төлем қаралған.
Бөлім тарапынан мердігер мекеме «Эм-Холдинг» ЖШС-ға 2023 жылдың 12 шілдесінде №4873504/23-98 төлем тапсырмасымен 293 025,9 мың теңге, 2023 жылдың 28 шілдесінде №4873504/23-119 төлем тапсырмасымен 586 051,8 мың теңге (жалпы сомасы 879 077,7 мың теңге) және техникалық қадағалау қызметі үшін «ATAKAMA» ЖШС-ға 2023 жылдың 17 шілдесінде №4873504/23-109 төлем тапсырмасымен 5 186,4 мың теңге, 2023 жылдың 28 шілдесінде №4873504/23-140 төлем тапсырмасымен 8 585,9 мың теңге (жалпы сомасы               13 772,3 мың теңге) аударылған.
Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министрі Ж.Д.Нұрмағанбетовтың төрағалығымен өткізілген «Кентау қаласын жылумен жабдықтауды одан әрі дамыту және қолданыстағы ЖЭО-5 жаңғырту» бойынша 2023 жылдың 21 тамызында өткізілген отырыс хаттамасының 3-тармағының           1) және 2) тармақшаларымен Түркістан облысының әкімдігіне қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, жобалау құжаттамасын дайындағаны үшін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін қарау және әзірленген жобаға ведомстводан тыс кешенді мемлекеттік сараптамадан өтуді жеделдету туралы тапсырма берілген. 
Осыған сәйкес, жобалық-сметалық құжатын мемлекеттік сараптамадан қайта өткізуге байланысты, Түркістан облысы «Кентау қаласы №5 ЖЭО Қазандықтарын, жылу жүйелерін және қосалқы қондырғыларын қайта құру» жұмыс жобасы бойынша мердігер «Эм-Холдинг» ЖШС-мен Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2023 жылдың 05 шілдесінде жасалған               №5 шартты, тараптар келісілген екі жақты шешіммен 2023 жылғы 29 желтоқсанда №1 келісіммен бұзған. 
Шарт бойынша 30 % аванстық төлем ретінде мердігер «Эм-Холдинг» ЖШС-не аударылған 879 077,7 мың теңге қаржы, Түркістан облысы бойынша кірістер департаментіне 206109 кодына  «Bank RBK» АҚ-ның 2024 жылғы          06 ақпандағы №169 төлем тапсырмасымен облыстық бюджетке қайтарылған.
Ал, техникалық қадағалау қызметін көрсету үшін «ATAKAMA»         ЖШС-мен 2023 жылғы 05 шілдеде жасалған №6 шартты, тараптар келісілген екі жақты шешіммен 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №2 келісіммен бұзған.
Бөліммен 2024 жылғы 31 қаңтарда «ATAKAMA» ЖШС-на авансты қайтару туралы хабарлама жіберілген.
6-тармақ. Алайда, Шарт бойынша 30 % аванстық төлем ретінде техникалық қадағалау қызметі үшін «ATAKAMA» ЖШС-не аударылған 13 772,3 мың теңге қаржы бюджетке қайтарылмаған.
Осылайша, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 97 бабының 7-тармағының және 2023 жылғы          29 желтоқсандағы №2 келісімнің 2.3. тармағының талабы сақталмаған. 
Аудит барысында, 30 % аванстық төлем ретінде аударылған 13 772,3 мың теңге қаржы 2024 жылғы 02 тамыздағы №310 төлем тапсырмасымен бюджетке өндіріліп, қайтарылды.
Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты туралы
Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі 2023 жылы «Кентау қаласының ЖЭО-5 қазандықтарын реконструкциялау» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу үшін 2023 жылдың 17 наурызында «ProfStroy Invest» ЖШС-мен №5 санды шарт жасасқан. Шарттың жалпы құны 62 104,0 мың теңгені (оның  ішінде 2023 жылға 009 ББ бойынша 015 жергілікті бюджеттен 25,0 мың теңгені, 028 облыстық бюджеттен 62 079,0 мың теңгені) құрап, 2023 жылғы 29 мамырдағы орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне сәйкес «ProfStroy Invest» ЖШС-на аударылған.
Аталған жобалау-сметалық құжаттамаға мердігер есебінен «Ekspertiza-Tara» ЖШС-мен 2023 жылдың 08 сәуірінде                             №Etara-0001/23/ҚПБҮ санды оң қорытындысы алынған.
«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №165 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларының 9-тармағының                     2) тармақшасына сәйкес «Кентау қаласының ЖЭО-5 қазандықтарын реконструкциялау» нысаны техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілер қатарына жатады.
Анықтама ретінде: Техникалық жағынан күрделі объектілерге қуаты 150 МВт (Мега Ватт) дейінгі жылу-энергетика ғимараттары мен құрылыстары жатады.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» №242 Заңының 64-4 бабының 1-тармағының 2) тармақшасында, Мемлекеттік монополияға техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызылған қолданыстағы объектілерді реконструкциялау, кеңейту, жаңғырту, техникалық жағынан қайта жарақтандыру және күрделі жөндеу жатады делінсе, осы баптың 2-тармағында Мемлекеттік монополияға жатқызылатын қала құрылысы жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасы мен ведомстводан тыс кешенді сараптаманы мемлекеттік сараптама ұйымы жүзеге асырады делінген.
7-тармақ. Алайда, техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектіге жататын «Кентау қаласының ЖЭО-5 қазандықтарын реконструкциялау» жобалау-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы, аккредиттелген сараптама ұйымы «Ekspertiza-Tara» ЖШС-мен берілген.
Осылайша, Мекеме тарапынан Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» №242 Заңының 64-4 бабының 2-тармағының талаптары сақталмаған.
Сондай-ақ, жобалау-сметалық құжаттамаға және алынған оң қорытындыға сәйкес Бөлім, 2023 жылы Түркістан облысы «Кентау қаласы №5 ЖЭО Қазандықтарын, жылу жүйелерін және қосалқы қондырғыларын қайта құру» жұмыс жобасы бойынша «Эм-Холдинг» ЖШС-мен 2023 жылдың           05 шілдесінде №5 шарт жасасқан. Шарттың жалпы құны 12 887 840,0 мың теңгені (2023 жылға 2 930 259,0 мың теңге, 2024 жылға 9 957 581,0 мың теңге) құраған. 
Жоба бойынша авторлық қадағалау қызметін көрсету үшін Бөлім 2023 жылғы 05 шілдеде «ProfStroy Invest» ЖШС-мен №4 шарт жасасқан. Шарттың жалпы құны 82 271,3 мың теңгені (2023 жылға 17 877,0 мың теңге, 2024 жылға 64 394,3 мың теңге) құраған. 
Жоба бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету үшін Бөлім 2023 жылғы 05 шілдеде «ATAKAMA» ЖШС-мен №6 шарт жасасқан. Шарттың жалпы құны 227 091,0 мың теңгені (2023 жылға 51 864,0 мың теңге, 2024 жылға 175 227,0 мың теңге) құраған. 
Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министрі Ж.Д.Нұрмағанбетовтың төрағалығымен өткізілген «Кентау қаласын жылумен жабдықтауды одан әрі дамыту және қолданыстағы ЖЭО-5 жаңғырту» бойынша 2023 жылдың 21 тамызында өткізілген отырыс хаттамасының 3-тармағының         1) және 2) тармақшаларымен Түркістан облысының әкімдігіне қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, жобалау құжаттамасын дайындағаны үшін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін қарау және әзірленген жобаға ведомстводан тыс кешенді мемлекеттік сараптамадан өтуді жеделдету туралы тапсырма берілген. 
Осыған сәйкес, жобалық-сметалық құжатын мемлекеттік сараптамадан қайта өткізуге байланысты, Түркістан облысы «Кентау қаласы №5 ЖЭО Қазандықтарын, жылу жүйелерін және қосалқы қондырғыларын қайта құру» жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары мен авторлық және техникалық қадағалау қызметтері үшін түзілген шарттар тараптар келісілген екі жақты шешіммен бұзған.
Нәтижесінде, Кентау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 13 қарашадағы №57 санды шешімімен 487009 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасы, 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер» есебінен «Кентау қаласының ЖЭО-5 қазандықтарын реконструкциялау» нысанына жоспарланған қаржы, қысқартылған. 
8-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің               3 бабының 1-тармағының 12-4) тармақшасының, 4 бабының 9) және 12) тармақшаларының талаптары сақталмай, Мекеме тарапынан «Кентау қаласының ЖЭО-5 қазандықтарын реконструкциялау» жобалау-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын аккредиттелген сараптама ұйымдарынан алу салдарынан бюджетті нақтылау барысында қаралған қаржы қысқартылып, нәтижесінде 2023 жылы жалпы сомасы 3 000 000,0 мың теңге (ҚМЖ-на 2 930 259,0 мың теңге, авторлық қадағалау қызметіне 17 877,0 мың теңге, техникалық қадағалау қызметіне 51 864,0 мың теңге) қаржының тиімсіз жоспарлануына әкеліп соққан. 
Сонымен қатар, осы тектес жобалау-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын аккредиттелген сараптама ұйымдарынан алу жағдайлары «Түркістан облысы, Кентау қаласының №5 ЖЭО-ның магистралдық жылу жүйесін және 4 кері сорғы станцияларын қайта құру жұмысы» жұмыс жобасы бойынша да анықталды.
Яғни, «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №165 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларының 9-тармағы 1 және 2) тармақшаларына сәйкес «Түркістан облысы, Кентау қаласының №5 ЖЭО-ның магистралдық жылу жүйесін және 4 кері сорғы станцияларын қайта құру жұмысы» нысаны техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілер қатарына жатады. 
Анықтама ретінде: Шартты қысымы 1,6 МПа, диаметрі 200,250,400,500,600 мм 150°с дейінгі температурада жер үсті құбырларын төсеу, демонтаж, шартты қысым 1,6 МПа, құбырлардың диаметрі 150°с дейінгі температура 200,400,500 мм болған кезде өтпейтін арнадағы құбырлар төсеу, демонтаж.
9-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің           3 бабының 1-тармағының 12-4) тармақшасының, 4 бабының 9), 13) тармақшаларының талаптары сақталмай, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен 3 869 689,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен 25,0 мың теңге, жалпы 3 869 714,0 мың теңгеге (оның ішінде ҚМЖ – 3 786 590,0 мың теңге, авторлық және техникалық қадағалау – 83 124,0 мың теңге) бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау сипатына ие бола отырып, жобаны іске асыруда тиімсіз жоспарлауға жол берілген.
Сонымен бірге, Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» КММ тарапынан          2023 жылы 492018 бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігі бойынша сауықтыруға арналған жәрдемақыға Мекеменің штаттық кестесіне сәйкес азаматтық қызметшілерге және азаматтық қызметшілердің қатарына жатпайтын жұмысшыларға сауықтыру жәрдемақысы қоса есептіліп, барлығы 11 562,0 мың теңге қаржы жоспарланған. Алайда, Мекеменің штаттық кестесіне сәйкес, азаматтық қызметшілерге 1 172,4 мың теңге қаржы жоспарлануы қажет еді.
Нәтижесінде, 492018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен                     113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігі бойынша жоспарланған 10 389,6 мың теңге сауықтыруға арналған жәрдемақы қысқартылған. 
10-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің             3 бабының 1-тармағының 12-4) тармақшасының және 4 бабының 9) және 12) тармақшаларының талаптары сақталмай, Мекеме тарапынан шығыстарды енгізу қажеттігін және олардың көлемдерінің негізділігін айқындайтын құжаттар негізінде жоспарламау салдарынан 10 389,6 мың теңге қаржының тиімсіз жоспарлануына әкеліп соққан.
Сол сияқты, Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша, Кентау қаласы әкімінің орынбасары Қ.Искаковтың 22.09.2023 жылғы №229-05-08-10/353 санды хатымен 22 пәтер сатып алуға 211 200,0 мың теңге және 19.10.2023 жылғы №229-05-08-10/4210 санды хатымен 25 пәтер сатып алуға 240 000,0 мың теңге, яғни жалпы 47 пәтер сатып алу үшін қосымша         451 200,0 мың теңгені бөлуге ықпал жасау туралы облыстық құрылыс басқармасына хат жолдаған. 
Осыған орай, Кентау қалалық мәслихатының 13.11.2023 жылғы                №57 шешімімен және қала әкімдігінің 14.11.2023 жылғы №329 қаулысымен    472 098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының түрғын үйлерін сатып алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 46 коммуналдық пәтер сатып алуға қосымша 443 591,0 мың теңге (РБ-214 626,0 мың теңге, ҰҚ-228 965,0 мың теңге) қаржы қараша айында қаралған.
Алайда аталған шығыстарды жоспарлау негіздемесін растайтын (бюджеттік өтінім, прайс парақтар және т. б.) құжаттар жасалмаған.
11-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің         4 бабының 9) тармақшасында көзделген негізділік қағидатын бұза отырып, 2023 жылға арналған мекеменің 098 бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстарды қаржыландыру көлемі 443 591,0 мың теңге сомасында шығыстардың сомасын растайтын тиісті құжаттарсыз анықталған.
Осы сияқты, Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 2021 жылы 004 «Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 6 311,0 мың теңге жоспарланып, бюджеттік бағдарламаның орындалу есебінде 747 азамат делінсе, іс жүзінде 688 азаматқа әлеуметтік көмек көрсетілген. Алайда, жоғарыда тармақта көрсетілген кемшіліктер, яғни бюджеттік бағдарламаны жоспарлау кезінде бюджеттік өтінімге қажетті өтініштер жергілікті ұйымдардан жинақталып, тізілім қалыптаспаған. Бюджеттік бағдарламаны атқару кезеңінде де өтініштер қабылданып, Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсетуге жататын азаматтар санаты біріңғай тізімі бекітіліп, төлеуге ұсынылмаған.
12-тармақ. Осылайша, бюджеттік бағдарламаны әзірлеу кезінде                  6 311,0 мың теңге қаржы тиімсіз жоспарланып, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 4 бабының 6), 9), 12) және 13) тармақшаларының талаптары сақтамаған. 
Ал, Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінде 015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 260,0 мың теңгеге           4 дана монитор сатып алу жоспарланған. 
13-тармақ, Алайда, субьективті себептермен монитор сатып алу жұмыстары бойынша мердігер тарапынан тауар жеткізілмеуіне байланысты қаржы игерілмеген. Нәтижесінде тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмей, жоспарланған қаржы игерілмей, 260,0 мың теңгеге тиімсіз жоспарлау орын алған. 
Осылайша аудит нәтижесімен 5 мекемеде барлығы 7 330 265,6 мың теңге қаржы тиімсіз жоспарланған.
Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты туралы
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 Заңының 60 бабы 7-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейiн үш және одан да көп жыл iшiнде құрылысы басталмаған жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы ескiрген болып есептеледі.
14-тармақ. Алайда, Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінде Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 4 бабының 6, 9, 12) тармақшаларында көрсетілген бюджет жүйесінің нәтижелік, негізділік және тиімділік принциптері сақталмай, Бөліммен 2022-2023 жылдары 3 инвестициялық жобалар бойынша жобалық-сметалық құжаттамалардың мерзімі өтіп кетуіне байланысты, қайта түзетуге бюджеттен бөлінген жалпы 35 494,0 мың теңге қаржы тиімсіз жұмсалған.
15-тармақ. Осы тектес бұзушылық Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінде де орын алып, 2022-2023 жылдары 16 инвестициялық жобалар бойынша жобалық-сметалық құжаттамалардың мерзімі өтіп кетуіне байланысты қайта түзетуге бюджеттен бөлінген жалпы 38 427,1 мың теңге қаржы тиімсіз жұмсалған.
Сондай-ақ, Кентау қаласы әкімінің 2022 жылдың 17 мамырдағы «Кентау қаласы әкімі аппаратына және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарға автомобиль қызметін көрсету үшін автомобильдерді бөлу және жүру лимитін айқындау туралы» №9 шешімі негізінде, қалалық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарға автомобиль қызметін көрсету үшін, автомобильді бөлу және олар бойынша жүру лимиті бекітілген. 
Осы аталған шешімнің қосымшасына сәйкес, Кентау қалалық жер қатынастары бөліміне қызметтік автомобиль бөлінбеген (сол кездегі мекеме атауы Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Сондай-ақ, 2023 жылдың ақпан айында мемлекеттік мекемелерді бөлу жолымен қайта құрылғанымен, аталған шешімге бүгінгі таңға дейін өзгерістер енгізілмеген).
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1002 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерінің» 21-кестесінің жүргізушілер санының нормативтеріне сәйкес, мекеме балансында тұрған техникалық жарамды әр автомобильге 1 бірлік автомобиль жүргізушісі болу керек.
Ал, Кентау қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 13 желтоқсандағы №620,  2023 жылғы 01 маусымдағы №157 және 2023 жылғы 24 тамыздағы №249 санды қаулыларымен «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың келісім шарт негізінде техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлердің штат санының лимиттері» бекітіліп, Кентау қалалық жер қатынастары бөліміне келісім шарт негізінде техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлерінің штат санының лимиті бойынша   1 бірлік қызметтік автокөлік жүргізішісі көзделген. 
Осыған сәйкес, Мемлекеттік сатып алу туралы заңының «Бағалық ұсыныс сұрату» тәсілімен 2023 жылдың 18 мамырында Кентау қалалық жер қатынастары бөлімі мен өнім беруші ЖК «Кауинбаев Илхамжан Абдрахманович» арасында, жүргізушісіз жеңіл автокөлікті жалға алу туралы №2 келісім шарт түзіліп, келісім шарттың сомасы 2 169,0 мың теңгені құраған. Шартқа сәйкес 2023 жылы жеңіл автокөлік жүргізушісіз жалға алынып, шарттың талаптары орындалып төлем жүргізілген.
16-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің             4 бабы 12) тармақшасының және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1002 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерінің» 21-кестесінің талаптары сақталмай, 2023 жылы мекеменің балансында қызметтік автокөлік жоқ болсада, штаттық кестесімен 1 бірлік автомобиль жүргізушісі штаты бекітіліп, оның айлық жалақысына барлығы 1 248,5 мың теңге қаржы тиімсіз пайдаланылған.
Сол сияқты, Кентау қаласы әкімдігінің «Хантағы ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде «Азия-Сервис» ЖШС арасында 1С бағдарламасын сүйемелдеу, техникалық қолдау және жаңарту қызметтері үшін 2022 жылы 405,0 мың теңгеге және 2023 жылы 405,0 мың теңгеге екі жақты шарт түзіліп, көрсетілген қызметі үшін деп «Азия-Сервис» ЖШС-нің есеп шотына 2022-2023 жылдары жалпы сомасы 810,0 мың теңге қаржы аударылған. 
17-тармақ. Алайда, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің                  4 бабының 6), 9), 12) тармақшаларының, 97 бабының 6-тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген Ереженің 215-тармағы 6) тармақшасының (мемлекеттік мекеме жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес тауарлардың берілуін, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетілген қызметті растаудың дұрыстығын қамтамасыз етеді делінген) талаптары сақталмай, тексеру жүргізу барысында мекемеде 1С бағдарламасы орнатылмағаны анықталып, қосымша шығындарға, яғни 2022-2023 жылдары 810,0 мың теңге бюджет қаражатының тиімсіз жоспарланып, жаратылуына алып келген.
Ал, Кентау қаласы әкімдігінің «Ащысай ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде кәсіпорын теңгеріміндегі негізгі құралдардың, активтердің жай-күйіне бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүзеге асырылып, нәтижесінде бағасы 275,5 мың теңгені құрайтын 1 дана «Maxal» маркалы компьютер 2022 жылдың 22 желтоқсанында кіріске алынғанымен, пайдаланбай тұрғаны анықталды. 
18-тармақ. Осылайша, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы                01 наурыздағы  №413-VI «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 бабы               4-тармағының (Мемлекеттік мүлікті қоғам игілігі үшін тиімді пайдалану) талаптары бұзылып, Мекемеде мемлекеттік мүлікті басқару принциптері сақталмаған. 
Осылайша аудит нәтижесімен 5 мекемеде барлығы 76 255,1 мың теңге бюджет қаржысы тиімсіз пайдаланылған.
Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар туралы
Аудиторлық іс-шара аясында 17 аудит объектілерінде жалпы 45 бірлікті (бюджет заңнамасының бұзушылықтары - 15, Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде заңнама бұзушылықтары – 15, құрылыс және қала құрылысы саласындағы заңнама бұзушылықтары – 4, өзге де салалық заңнама бұзушылықтары - 11) құрайтын рәсімдік сипаттағы кемшіліктер мен бұзушылықтар анықталды. 
Осы анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтардың бірқатарына тоқталып өтсек. 
Аудит барысында жүргізілген талдау, мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін құжаттардың мынадай кемшіліктерін көрсетті:
Мекеменің құрылтай құжаты болып Ереже табылады.
Мәселен, Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі Ережесінің 2-тармағында, Мекеменің мынадай ведомстволық бағынысты мекемелері көрсетілген:
1) «Жасыл қала» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;
2) «Кентау қалалық газ қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
19-тармақ. Алайда, Мекеменің ведомостволық бағынысты мекемелері болып табылатын «Кентау-сервис» МКК мен «Ащысай-су» МКК, Ереженің         2-тармағында көрсетілмеген.
Сондай-ақ, Мекеме Ережесінің функциясында, Мекеменің ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін ұйымдастыру, реттеу, басшылығын тағайындау және босату, т.б. функциялары айқындалмаған. 
Сол сияқты, Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі Ережесінің 11-тармағында, мемлекеттік органның қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерден, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады, сонымен бірге мемлекеттік органның мүлкі 4-тарауының 22-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі өзіне бекітіліп берілген, өзінің балансында тұрған мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын Қазақстан Республикасының атынан дербес жүзеге асырады» деп қате көрсетілгені талдау барысында анықталды.
Осы тектес бұзушылықтар Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» КММ және «Кентау қалалық газ қызметі» КММ орын алған. 
Сонымен қатар, Кентау қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 1 ақпандағы №29 қаулысымен Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже  бекітілген.
Мекеме Ережесінің 13-тармағына сәйкес, мекеменің мақсаты – қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу болып табылады.
Ереженің 15-тармағының 1), 17), 18) және 19) тармақшаларына сәйкес келесі функциялар айқындалған:
- қаланың  бес жылғы дамыту бағдарламасын жүзеге асырудың мониторингін жүргізу;
- қаланы дамыту бағдарламасын облыстық мемлекеттік жоспарлау бойынша өкілетті органмен келісу;
- қаланы дамыту бағдарламасын жергілікті өкілетті органның қарап, бекітуіне ұсыну;
- қаланы дамыту бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі облыстық өкілетті органмен келісу.
Мемлекет Басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауын іске асыру шеңберінде «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысымен жаңа мемлекеттік жоспарлау жүйесі айқындалған.
Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 31 желтоқсандағы                                 «Түркістан облысының  2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасы туралы» №55/576-VІ шешіміне, облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 10 желтоқсандағы №13/123-VII шешімімен өзгерістер енгізіліп, Түркістан облысының  2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының қалалар мен аудандар бөлінісінде нысаналы индикаторлардың декомпозициясы Облыстық даму жоспарының №1 қосымшасына сәйкес бекітілген және «Кентау қаласының 2021-2025 жылдарға арналған аумақтық даму бағдарламасы» Кентау қалалық мәслихатының 2022 жылғы  4 ақпандағы №116 шешімімен күші жойылған. 
20-тармақ. Алайда, қаланы дамыту бағдарламасының күші жойылғанының негізінде Мемлекеттік мекеменің Ережесінде қаралған «қаланың бес жылғы дамыту бағдарламасын жүзеге асырудың мониторингін жүргізу» функциясы «Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының Кентау қаласы бойынша нысаналы индикаторлардың декомпозициясын жүзеге асырудың мониторингін жүргізу» деп сәйкестендірілмеген.
Сонымен қатар, «қаланы дамыту бағдарламасын облыстық мемлекеттік жоспарлау бойынша өкілетті органмен келісу», «қаланы дамыту бағдарламасын жергілікті өкілетті органның қарап, бекітуіне ұсыну», «қаланы дамыту бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі облыстық өкілетті органмен келісу» функциялары аудитпен қамтылған кезеңде мемлекеттік мекеменің өкілеттіктеріне жатпайды.
Осылайша, аудитпен қамтылған 2022-2023 жылдары «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысының 125, 142, 152-тармақтарының талаптарына және облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 10 желтоқсандағы №13/123-VII шешімімен бекітілген «Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының қалалар мен аудандар бөлінісінде нысаналы индикаторлардың декомпозициясы» Облыстық даму жоспарының №1 Қосымшасының талаптарына сәйкестендірілмей, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» № 480-V Заңының 1 бабы 2) тармақшасының (ереже – қандай да бір мемлекеттік органның мәртебесі мен өкілеттіктерін айқындайтын нормативтік құқықтық акт) талаптары сақталмай, Мекеменің Ережесінде өзінің құзырына кірмейтін өкілеттіктер айқындалғаны анықталды.
Жоғарыда көрсетілген кемшіліктер мекеменің ережесін (жарғысын) қалыптастыру кезінде формальды тәсілді көрсетеді және уақтылы өзектендірілмейтінін байқатты.
Бұдан бөлек мемлекеттік органдар өз қызметін тоқсанға, бір жылға және ұзақ мерзімді перспективаға арналып жасалатын жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асыруы тиіс. 
21-тармақ. Алайда, Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімімен 2022, 2023 жылдары Ережеде айқындалған мақсаттарға қол жеткізу үшін міндеттер мен функцияларды іске асыру кезінде, Мекеменің тоқсанға, жылға арналған жұмыс жоспарлары бекітілмеген, сәйкесінше оларды орындау нәтижелері бойынша есептілік қалыптастырылмаған. Бұл біздің ойымызша, басқару шешімдерін қабылдау үшін елеулі кемшілік болып табылады.
Аудиттің пікірінше, Мекеменің жұмыс жоспарлары мен оларды орындау жөніндегі есептер, Мекеменің алдында тұрған барлық іс-шаралардың мәнін ашады, тиісінше есептердің болмауы қызметкерлердің алға қойылған міндеттерді сапасыз және уақтылы орындамауына әкеледі. Бұл жағдайдың негізгі себебі, Мекеме қызметін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеу және орындау кезінде басшылық құрамы тарапынан тиісті бақылаудың болмауымен байланысты.
Осылайша, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы №350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік Кодексінің 39 бабының талаптары сақталмаған. 
Бұдан бөлек, аудит объектілерінде жиі орын алатын кемшіліктер мен бұзушылықтар:
- бюджеттік бағдарламалардың бекітілмеуі немесе мерзімінен кешіктіріліп бекітілуі;
- бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту кезінде бюджеттік бағдарламаға енгізілген өзгерістердің салыстырма  кестесінің жасалмауы;
- бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүргізу талаптарының сақталмауы;
- қаржылық, бухгалтерлік істерді тапсыру/қабылдау жұмыстарының жүргізілмеуі;
- негізгі құралдарға түгендеу жұмыстарының жүргізілмеуі;
- дебиторлық және кредиторлық берешектердің орын алуы;
- жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтердің хабарланбауы;
- жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің алынуына, артық (қате) төленген соманың бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына жауапты және салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан, трансферттерден, бюджеттік кредиттерді өтеу сомаларынан, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан, қарыздардан түсетін түсімдердің бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыруға жауапты уәкілетті органдардың тізбесі облыстық маңызы бар қаланың тиісті жергілікті атқарушы органымен айқындалмауы;
- жобалау-сметалық құжаттамада белгіленген талаптарға жауап беретін авторлық қадағалаушы ұйыммен қол қойылмаған орындалған жұмыстардың актілерін тапсырыс берушімен қабылдау жағдайлары;
- объектiнi пайдалануға қабылдауға қатысушылар, бұзушылықтармен және құрылыстағы шалағайлықтармен пайдалануға қабылдауы.
Бұған жол берудің себептері, қолданыстағы заңнама талаптарын сақтамау, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсаудың негізділігі мен заңдылығы бөлігінде басшылық тарапынан әлсіз бақылау болып табылады.
Қорыта келгенде, Мекемелерде нормативтік-құқықтық актілерді зерделеуді тұрақты негізде енгізу, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімді пайдалану жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет.
2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе).
Кентау қаласында өнеркәсіп, шағын және орта бизнес, туризм, білім, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мәдениет, спорт, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүйелері, аббаттандыру және көгалдандыру салаларындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар ретінде әкімдікке қарасты мемлекеттік мекемелердің қызметін талдау жалпы аудит объектілерімен іске асырылатын міндеттер мен функциялар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген.
Бүгінгі таңда, Кентау қаласының келбеті облыс орталығы құрылған сәттен бастап түбегейлі өзгерген және шекаралары шеңберінде әкімшілік, коммерциялық және қоғамдық кеңістіктер үйлесімді үйлесетін қазіргі дамып келе жатқан облыстық маңызы бар қала мәртебесіне сәйкес келеді деуге болады.
Сондай-ақ, қаланың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне назар аударатын болсақ, жылдан жылға даму қарқыны байқалады.
Жалпы өңірлік өнім көлемінде өнеркәсіп өндірісі өнімінің үлесі           2021 жылы 54,3 %, 2022 жылы 58,7 %, 2023 жылы 56,0 % құраған.
Соңғы 3 жылда Кентау қаласы бойынша өнеркәсіп өнім көлемі                      30 % ұлғайған (2021 жылы 32 810,6 млн. теңге, 2022 жылы 41 275,1 млн. теңге, 2023 жылы 42 699,6 млн. теңге).
Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 46 784,4 млн. теңгені құрап, (2022 жылы 29 707,5 млн. теңге) 2023 жылы 1,5 есеге артқан.
Ауыл шаруашылығы бойынша жалпы өнім көлемі орта есеппен жыл сайын 1,1 пайызға өсуде (2023 жылы 10 426,9 млн. теңгені,  2022 жылы 11 839,8 млн. теңгені, 2023 жылы 13 390,8 млн. теңгені құраған).
Қала бойынша 2023 жылы орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі 8 840,0 млн. теңгені құрады (2021 жылы – 9 068,1 млн. теңге, 2022 жылы – 7 695,4 млн. теңге). 
Оның ішінде, құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі 2023 жылы 116,3 % (2021 жылы – 109,1%, 2022 жылы – 118,5%) құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 2023 жылы                   29 262 шаршы метрді (2021 жылы 35 938 шаршы метр, 2022 жылы 28 611 шаршы метр) құраған.
Сонымен бірге 865 жеке тұрғын үй сапалы инфрақұрылым жүйелерімен (газ, сыртқы су, электр желілері) қамтамасыз етілген.
2023 жылы І, ІІ және ІІІ кезең нысандары толық табиғи газбен қамтамасыз етіліп, 18000 абоненттің 9 934 абоненті (55%) табиғи газ жүйесіне қосылған.
Тұрғын үй кезегінде тұрған әлеуметтік осал топтағы азаматтарға 93 пәтер сатып алынған.
2023 жылы қанағаттанарлық жолдардың ұзындығы 303 шқ немесе көрсеткіш 81 % жеткен. 1,4 млрд. теңгеге жалпы 38 нысанға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оның ішінде, мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы аясында 14,3 шқ. құрайтын 20 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. «Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында Хантағы, Ащысай ауылдарында 11,5 шқ. 7 көше жөндеуден өткен. 
2021 жыл басында Кентау қаласының бюджетке түсетін түсімдері 27 100 132,0 мың теңге көлемінде бекітілген. 
Қала бюжетінің түсімдер бөлігі жыл бойына 6 рет нақтыланып, 11 рет түзетулер енгізілген. Нақтылау мен түзету енгізу барысында қала әкімдігінің  2021 жылғы 22 қазандағы №489 қаулысымен «Облыстық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер» есебінен – 133 474,0 мың теңгеге ұлғайып, қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 16 қарашадағы №85 шешімін іске асыру мақсатында, қала әкімдігінің 2021 жылғы 26 қарашадағы №549      қаулысымен – 163 561,0 мың теңгеге қысқартылған. 
Жыл қорытындысымен қала бюджеттің кіріс бөлігінің 13 түсім көздері бойынша артығымен орындалып, 2020 жылдың қорытындысымен салыстырғанда қала бюджетінің жеке кірістердің өсу қарқыны 147,7 % құраған. 
Облыстық бюджеттен трансферттер мен субвенцияларға жоспарланған 27 028 930,0 мың теңге қаржының орнына нақты түскені 27 028 929,1 мың теңге немесе 0,9 мың теңге нысаналы трансферттер кем түскен.
Кентау қалалық маслихат сессиясының 21.12.2020 жылғы №408 шешімімен 2021 жылға арналған қала бюджетінің шығыстардың функционалдық сыныптамасының функционалдық топтары бойынша шығыстар көлемі 27 100 132,0 мың теңге көлемінде бекітілген. Қала бюджеті жыл бойына 6 рет мәслихат шешімімен нақтыланып, 15 рет қала әкімдігінің қаулыларымен түзетулер нәтижесінде қала бюджетінің шығыс бөлігі               33 404 169,0 мың теңгені құраған. Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджеттен ауытқу жалпы 6 304 037,0 мың теңге. Жылдың 4 тоқсанында 6 рет түзету енгізіліп, 2 нақтыланған.
Кентау қаласы және ауылдардың 2022 жылдың 1 қаңтарға бюджеттің шығыс бөлігі қаржыландыру жоспарындағы 33 562 359,0 мың теңгенің орындалуы 33 525 121,2 мың теңге яғни 99,9% болып, 37 237,8 мың теңгесі игерілмеуі (объективті 14 034,6 мың теңге, субъективті 23 203,2 мың теңге) орын алған.
2022 жыл басында Кентау қаласының бюджетке түсетін түсімдері 25 266 080,0 мың теңге көлемінде бекітілген. Қала бюжетінің түсімдер бөлігі жыл бойына 8 рет нақтыланып, 6 рет түзетулер енгізілген. 
2022 жылдың қорытындысы бойынша қалалық бюджет кіріс бөлігі жоспардағы 28 199 093,0 мың теңгенің орнына 28 273 740,4 мың теңгеге немесе 100,3 % орындалған. Оның ішінде, бюджеттің кіріс бөлігінің 1 түсім көзі бойынша кем орындалса ал, 14 түсім көзі бойынша артығымен орындалған.  
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен трансферттер мен субвенцияларға жоспарланған 26 637 558,0 мың теңге толығымен түскен.
2022 жылға арналған Кентау қалалық бюджеті маслихат сессиясының 22.12.2021 жылғы №99 шешімімен шығыстардың функционалдық сыныптамасының функционалдық топтарындағы шығыстар бөлігі                    25 266 080,0 мың теңге көлемінде бекітілген. Қала бюджеті жыл бойына 9 рет мәслихат шешімімен нақтыланып, 15 рет қала әкімдігінің қаулыларымен түзетулер нәтижесінде қала бюджетінің шығыс бөлігі 28 418 590,0 мың теңгені құрап, есепті қаржы жылына нақтыланған бюджеттен ауытқу жалпы                  3 152 510,0 мың теңге болған. 
Кентау қаласы және ауылдардың 2023 жылдың 1 қаңтарға бюджеттің шығыс бөлігі қаржыландыру жоспарындағы 28 460 594,0 мың теңгенің орындалуы 28 258 869,9 мың теңге яғни 99,3% болып, 201 724,1 мың теңгесі игерілмеуі (объективті – 194 774,1 мың теңге, субъективті –  6 950,0 мың теңге) орын алған.
2023 жылға арналған Кентау қаласының қалалық бюджетке түсетін түсімдері 14 066 766,0 мың теңге көлемінде бекітілген.  Қала бюжетінің түсімдер бөлігі жыл бойына 4 рет нақтыланып, 4 рет түзетулер енгізілген.
	2023 жылдың қорытындысы бойынша қалалық бюджет кіріс бөлігі жоспардағы 18 859 195,0 мың теңгенің орнына 18 984 269,7 мың теңгеге немесе 100,7 % орындалған. 
Бюджеттің кіріс бөлігінің 7 түсім көзі бойынша кем орындалса ал, 12 түсім көзі бойынша артығымен орындалған.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен трансферттер мен субвенцияларға жоспарланған 15 708 312,0 мың теңге толығымен түскен.
2023 жылға арналған Кентау қалалық бюджеті маслихат сессиясының 20.12.2022 жылғы №202 шешімімен шығыстардың функционалдық сыныптамасының функционалдық топтарындағы шығыстар бөлігі             14 103 172,0 мың теңге көлемінде бекітілген. Қала бюджеті жыл бойына 5 рет мәслихат шешімімен нақтыланып, 12 рет қала әкімдігінің қаулыларымен түзетулер нәтижесінде қала бюджетінің шығыс бөлігі 19 135 467,0 мың теңгені құрап, есепті қаржы жылына нақтыланған бюджеттен ауытқу жалпы 5 032 295,0 мың теңге болған. 
Кентау қаласы және ауылдардың 2024 жылдың 1 қаңтарға бюджеттің шығыс бөлігі қаржыландыру жоспарындағы 21 552 961,0 мың теңгенің орындалуы 21 528 239,0 мың теңге яғни 99,9 % болып, 24 722,0 мың теңгесі игерілмеуі (объективті – 7 364,4 мың теңге, субъективті 17 357,6 мың теңге) орын алған.
«Түркістан облысының әкімшілік-аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 12 наурыздағы №534 Жарлығына сәйкес, Сауран ауданының құрылуына байланысты Кентау қаласының аумағынан Сауран ауданына қарасты 12 ауылдық округтің бөлінуіне байланысты Кентау қалалық кәсіпкерлік және туризм бөлімі, Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, Кентау қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі, Кентау қалалық жер қатынастары бөлімдері тарапынан салалық басқарамаларымен жылдық жоспарға өзгеріс енгізу бойынша келісіліп, бірнеше көрсеткіштердің жылдық жоспары төмендетілген.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің                           19.02.2018 жылғы №64 бұйрығына сәйкес Түркістан облысы Кентау қалалық мәслихатының «Кентау қалалық маслихатының 2021 жылғы 28 каңтардағы №210 «Кентау каласының 2021-2025 жылдарға арналған аумақтық даму бағдарламасын бeкiту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы 2021 жылғы 29 қарашадағы №92 шешімімен «Кентау қаласының 2021-2025 жылдарға арналған аумақтық даму бағдарламасына» өзгерістер енгізілген. 
Дегенімен, Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының Кентау қаласына 2021 жылдың қорытындысы бойынша 30 нысаналы индикаторларға нақты қол жеткізіліп, 5 нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген. 
Ал, 2022 жылдың қорытындысымен 45 нысаналы индикаторға қол жеткізіліп, 11 индикаторға қол жеткізілмеген және 2023 жылдың қорытындысымен 39 нысаналы индикаторға қол жеткізілген, 5 индикаторға қол жеткізілмеген.
IІІ. Қорытынды бөлік
3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар
Мемлекеттік аудит объектілерінде анықталған бұзушылықтарды аудит объектілері назарға алды және мемлекеттік аудит барысында Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудитті жүргізген қызметкерлерімен анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді.
Жалпы, аудиторлық іс-шараның негізгі және қорытынды әзірлеу кезеңінде барлық қаржылық бұзушылықтардың қалпына келтірілуге жататын 1 492 155,4 мың теңгенің 1 471 132,6 мың теңгесі қалпына келтіріліп, өтелуге жататын 36 430,9 мың теңгенің 19 036,5 мың теңгесі өтелді. 
Анықтама ретінде, аудит объектілері бойынша қалпына келтірілгендер:
1) «Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ – 14 024,3 мың теңге;
2) «Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ – 2 241,0 мың теңге;
3) «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» ММ – 7 679,4 мың теңге;
4) «Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ – 1 181 360,3 мың теңге;
5) «Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ – 243 479,4 мың теңге;
6) Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» КММ – 22 348,2 мың теңге.
Өтелгендер:
1) «Кентау қалалық мәслихат аппараты» ММ – 102,3 мың теңге;
2) «Кентау қаласы әкімінің аппараты» ММ – 360,5 мың теңге;
3) «Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ – 159,8 мың теңге;
4) «Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ – 186,2 мың теңге;
5) «Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ – 181,0 мың теңге;
6) «Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Ш.Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайы» МКҚК – 304,2 мың теңге;
7) Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Кентау қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ – 91,3 мың теңге;
8) Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Тілдерді дамыту және оқыту орталығы» КММ – 3 471,4 мың теңге;
9) Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Кентау спорт клубы» КММ – 50,0 мың теңге;
10) «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» ММ – 74,7 мың теңге;
11) «Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ – 13 772,3 мың теңге;
12) «Қарнақ ауылы әкімінің аппараты» ММ – 282,8 мың теңге.
Сонымен қатар, барлығы 10 жауапты лауазымды тұлғаларға (Мәслихат – 1, Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы – 1, Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі – 1, Ш.Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайы – 1, Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі – 1, Тілдерді дамыту және оқыту орталығы – 1, Кентау спорт клубы – 1,  Қарнақ ауылы әкімінің аппараты – 1, Ащысай ауылы әкімінің аппараты – 1, Жер қатынастары бөлімі - 1) тәртіптік шара қолданылған.
Мемлекеттік аудит нәтижесімен анықталған бұзушылықтарға жол берген Кентау қаласы әкімдігінің «Байылдыр ауылы әкімінің аппараты» ММ мен Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ жауапты тұлғаларының жұмыстан босап кетуін, сонымен бірге Кентау қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің «Кентау қаласының цифрландыру орталығы» КММ мен «Кентау қалалық ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінде теріс қылық анықталған күннен бастап үш ай өтуіне және тәртіптік жаза қолдану мерзімінің (1 жыл) өтіп кетуін ескере келе, тәртіптік жауапкершіліктің қолданылуы нұсқама жіберу барысында назарға алынды (қалпына келтірілген, өтелген және тәртіптік шара туралы мәліметтер №1 қосымшада қоса тіркеледі). 
Аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша 13 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға (Ішкі мемлекеттік аудит департаментімен Түркістан облысы бойынша бақылау жөніндегі басқармасына) жолданып, нәтижесінде 11 материал бойынша 1 606,0 мың теңге айыппұл салынған, 2 материал уәкілетті органдардың қарауында (әкімшілік құқық бұзушылық материалдар бойынша мәліметтер №2 қосымшада қоса тіркеледі).
3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар
Мемлекеттік аудиттің көрсеткіші: Тиімділік – жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы.
Жүргізілген аудит нәтижелері көрсеткендей аудит объектілерінің өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсері барын көрсетті. Дегенмен, аудит барысында бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталды.
Атап айтқанда, Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінің, Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің, Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің және «Жасыл қала» КММ мен «Кентау қалалық газ қызметі» КММ ережелерінде (жарғыларында) ведомстволық бағынысты мекемелерінің көрсетілмеуі, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін ұйымдастыру, реттеу, басшылығын тағайындау және босату, т.б. функциялары айқындалмауы орын алған.
Жоғарыда көрсетілген кемшіліктер мекеменің ережесін (жарғысын) қалыптастыру кезінде формальды тәсілді көрсетеді және уақтылы өзектендірілмейтінін байқатты.
Сонымен қатар, Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының Кентау қаласы бойынша нысаналы индикаторлардың декомпозициясының іске асырылуын талдау нәтижелері келесіні көрсетті.
[bookmark: _Hlk162268592]Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары төмен тұрған деңгейдегі құжаттарды әзірлеу қажеттілігі мен заңдылығы жоғары деңгейде тұрған құжаттардан туындайтын тұтас жүйе болып табылады, ал жоғары деңгейде тұрған құжаттарды мониторингтеу және бағалау төмен тұрған деңгейдегі құжаттарды іске асыру туралы анық ақпараттың негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштері осы иерархияға сүйене отырып декомпозициялануға және айқындалуға тиіс.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің процестері оның құжаттарын әзірлеу, іске асыру, мониторингтеу, сондай-ақ түзету болып табылады.
Үздіксіздік, сабақтастық және дәйектілік қағидаты негізінде (мемлекеттік жоспарлау жүйесінің сатылы сипаты, яғни жоғары тұрған құжаттардың мақсаттарына, міндеттеріне, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізудің табыстылығы төмен тұрған құжаттарды жоспарлаудың және мақсаттарға, міндеттерге, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізудің сапасы мен уақтылығына, сондай-ақ оның жұмыс істеуінің үздіксіз тетігіне байланысты болады) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарынан индикаторлардың декомпозициялау жүргізіледі.
Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 31 желтоқсандағы №55/576-VI шешімімен Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бекітілген.
Жоғарыда айтылғандай, МЖЖ-нің құжаттары төмен тұрған деңгейдегі құжаттарды әзірлеу қажеттілігі мен заңдылығы жоғары деңгейде тұрған құжаттардан туындайтын тұтас жүйе болып табылады, ал жоғары деңгейде тұрған құжаттарды мониторингтеу және бағалау төмен тұрған деңгейдегі құжаттарды іске асыру туралы анық ақпараттың негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштері осы иерархияға сүйене отырып декомпозициялануға және айқындалуға тиіс.
[bookmark: z2869]Бұл ретте аудиттің пікірінше Мемлекет Басшысының 2020 жылғы                         01 қыркүйектегі Жолдауын іске асыру шеңберінде «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысына (бұдан әрі – №790 қаулысы) өзгеріс енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысымен бекітілген, бүгінгі таңға қолданыстағы жаңадан айқындалған мемлекеттік жоспарлау жүйесі және ҚР Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 25 қазандағы №93 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық даму жоспарын, Елдің аумақтық даму жоспарын, тұжырымдамаларды, мемлекеттік органдардың даму жоспарларын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларын әзірлеу, мониторингтеу, іске асыру, бағалау және бақылау әдістемесінің» иерархияға сүйене отырып декомпозициялануға тиіс бөлігіндегі мониторингтеу, іске асыру, бақылауға қатысты талаптар  жоғарыда аталған  жергілікті бюджеттерге жататын 3 бюджеттер деңгейінің ішінде тек Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне қатысты айқындалған, ал аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бойынша  мониторингтеу, іске асыру,  бақылауға, есеп ұсынуға, есеп ұсыну мерзімдеріне  қатысты нақты талаптар айқындалмаған. 
Бұл ретте аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бойынша есептілік ұсыну, мониторингілеу бойынша бірыңғай талаптар, сонымен қатар аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері деңгейі және Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері деңгейі арасындағы қатынас және өзара іс-қимыл айқындалмаған, бұл өз кезегінде Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің мемлекеттік жоспарлау процесіне қатысушылардың жауапкершілігі, үздіксіздік, сабақтастық және дәйектілік қағидаттары сияқты негізгі қағидаттарының сақталуын бақылауға мүмкіндік бермейді деп есептейміз. 
Мысалы, Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінің»  Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының Кентау қаласы бойынша нысаналы индикаторлардың декомпозициясының іске асырылуындағы рөлі тек еркін нысанда мониторнигілеумен шектеледі. Қала деңгейінде ведомстволық өзара іс-қимыл Кентау қаласының бөлімдері тарапынан еркін нысандағы ақпарат ретінде   Кентау қалалық экономика және қаржы бөліміне әр түрлі мерзімдерде (бірыңғай бекітілген мерзім жоқ)  ұсынумен шектеледі. Бірқатар бөлімдер ұсынған ақпаратта «Ақпарат көзі», «Орындауға жауапты», ақпарат көздері ведомстволық мәліметтер болып анықталған нысаналы индикатор бойынша есептеулер көрсетілмеген.
2022 жылдың қорытындысы бойынша Кентау қаласының бөлімдері тарапынан Кентау қалалық экономика және қаржы бөліміне индикаторлардың орындалуы туралы ақпарат 06.01.2023-25.02.2023 жыл аралығында ұсынылған. 
Бұл ретте Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі 2022 жылдың қорытындысы бойынша Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының Кентау қаласы бойынша нысаналы индикаторлардың декомпозициясының іске асырылуы туралы ақпаратты Кентау қаласының әкімдігінің бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен қала әкімі аппаратының басшысына жазған 22.02.2023 жылғы №229-06-01-17/102 қызметтік хатымен сұратылған.
Ал №790 қаулысымен бекітілген МЖЖ-ның 155-тармағының                                   1)-тармақшасына сәйкес облыстың даму жоспарын іске асыруға қатысатын бірлесіп орындаушы мемлекеттік орган, өз құзыреті шегінде облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органына іске асыру туралы ақпаратты есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін ұсынады.
№790 қаулысымен бекітілген МЖЖ-ның 155 тармағының                           2)-тармақшасына сәйкес облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдар ұсынған іске асыру туралы ақпараттың негізінде облыстың даму жоспарын іске асыру туралы есепті қалыптастырады және оны есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 наурызына дейінгі мерзімде бірінші басшының қолын қойғызып (қолжетімділігі шектеулі ақпаратты қоспағанда) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырады.
Яғни, 2022 жылға қатысты жоғарыдағы мысалдар көрсеткендей, Кентау қаласының бөлімдері тарапынан  Кентау қалалық экономика және қаржы бөліміне индикаторлардың орындалуы туралы ақпараттың соңғы ұсынылуы  есепті жылдан кейінгі  жылдың  25 ақпанына дейін созылған, ал жоғары тұрған облыстық салалық бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне қандай мерзімдерде ұсынылғаны туралы ақпараттан «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» бейхабар.
Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінің Ережесінде айқындалған «1) қаланың бес жылғы дамыту бағдарламасын жүзеге асырудың мониторингін жүргізу» фунциясын іске асыру барысында «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінің» Кентау қаласының бөлімдері тарапынан жоғары тұрған облыстық салалық бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне қандай мерзімдерде, қандай нысанда ұсынылатындығы, ақпараттың толықтығы немесе есептеулердің бар-жоғы сияқты мәселелерге бақылау және талдау жүргізілмеген, мониторинг нәтижесімен орындалмаған индикаторлардың алдын алу, толық орындалуын қамтамасыз ету бойынша уақтылы шаралар қабылдау жөнінде ұсыныстар берілмеген. Ақпараттың әзірленуінің өзектілігі қамтамасыз етілмеген.
Нәтижесінде, жоғарыда атап өтілгендей, 2022 жылдың қорытындысымен Кентау қаласы бойынша жоспарланған 56 индикаторлық көрсеткіштің                           45 нысаналы индикаторына қол жеткізілген, ал 11 индикаторға қол жеткізілмеген.
2023 жылдың қорытындысы бойынша Кентау қаласының бөлімдері тарапынан Кентау қалалық экономика және қаржы бөліміне индикаторлардың орындалуы туралы ақпарат 26.12.2023 – 22.01.2024 жылдар аралығында ұсынылған.
Жоғарыда атап өтілгендей, 2023 жылдың қорытындысы бойынша Кентау қаласы бойынша жоспарланған 44 индикаторлық көрсеткіштің 39 нысаналы индикаторына қол жеткізілген, ал 5 индикаторға қол жеткізілмеген.
Аудит тарапынан Заңнамадағы бірқатар қайшылықтар мен сәйкессіздіктерге айқындалған. 
Атап айтқанда, бүгінгі таңдағы қолданыстағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысы арасында сәйкессіздіктер орын алған. 
Жоғарыда атап өтілгендей, Мемлекет Басшысының 2020 жылғы                                1 қыркүйектегі Жолдауын іске асыру шеңберінде «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысымен бекітіліп, бүгінгі таңға қолданыстағы жаңадан айқындалған мемлекеттік жоспарлау жүйесі талаптарына сәйкес бүгінгі таңда «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарын тиісінше облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы әзірлейді.
Алайда, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 31 бабы, 1-8 тармақшасына сәйкес «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес: «ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын әзірлейді және мәслихаттың бекiтуiне ұсынады, оның орындалуын қамтамасыз етедi» делінген.
Бұл ретте бүгінгі таңға қолданыстағы жаңадан айқындалған мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдіктің құзыретіне «ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын әзірлейді және мәслихаттың бекiтуiне ұсынады, оның орындалуын қамтамасыз етедi» өкілеттігі жатпайтындықтан, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 31 бабы 1-8 тармақшасының «ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын әзірлейді және мәслихаттың бекiтуiне ұсынады, оның орындалуын қамтамасыз етедi» өкілеттілігінің «ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын әзірлейді және мәслихаттың бекiтуiне ұсынады» бөлігіндегі  өкілеттілігін алып тастау және «Облыстың даму жоспарына қосымша түрінде ресімделген облыстық маңызы бар аудандар мен қалалар бөлінісінде нысаналы индикаторлардың декомпозициясының орындалуын қамтамасыз етеді» өкілеттілігін қосу бөлігінде «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                                     23 қаңтардағы №148 Заңына тиісті өзгерістер енгізу жөнінде «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысы арасындағы қайшылықтарды сәйкестендірілу қажет деп есептейміз.
Бұдан бөлек, мекемелерде іссапарға жіберілген қызметкердің іссапар шығындарын төлеу кезінде Республикасы Үкiметiнiң 2018 жылғы                              11 мамырдағы №256 қаулысымен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидалары талаптарының сақталмауы;
- 2021, 2022 және 2023 жылдардағы кезеңдерде аудит объектілері есепші қызметкерлерінің жалақысынан артық қаржыларды өз есеп-шоттарына аудару арқылы негізсіз иемденіп алулары;
- Бухгалтерлік есепті жүргізу және бюджеттік, қаржылық есептілікті жасау кезінде дебиторлық, кредиторлық берешектердің орын алуы, бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған қателерді түзету операциялары негізсіз жасау, құрылыс объектілерін (активтерді) негізсіз есептен шығару, түгендеу жұмыстары жүргізілмеу салдарынан активтердің мекеменің балансына алынбау фактілерінің орын алуы;
- Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсететін мекеменің әлеуметтік қызметкерлерінің штаттық кестесін және еңбекақыларының есептелінуі мен төленуін тексеру барысында функционалдық блоктар бойынша сыныптамасын, лауазымдық айлықақыларын есептеуге арналған коэффициенттерін, ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақыларын, психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақыларын және жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысын беру кезінде, лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақыларын дұрыс есептемеуі;
- Тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жекелеген жұмыс түрлерінің (көлемдерін), анықтығын растау және (немесе) осыған байланысты аудиторлық дәлелдемелер жинау үшін бақылау өлшемдерінің нәтижесімен жеткізілмеген құрал жабдықтармен атқарылмаған жұмыстарға қаржы аудару жағдайлары барын көрсетті.
[bookmark: _Hlk135563940]Қорытындылай келгенде, аудит объектілерінде анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтарға жол берудің негізгі себептері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтамауынан және  мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін құжаттардағы кемшіліктерден, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсаудың негізділігі мен заңдылығы бөлігінде басшылық тарапынан бақылаудың өз деңгейінде болмауынан орын алған. 
Мекемелерде нормативтік-құқықтық актілерді зерделеуді тұрақты негізде енгізу, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бюджет қаражатын тиімді пайдалану жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет.
3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар
1. «Кентау қаласы бойынша бюджет қаржыларының жұмсалуына және бюджеттік бағдарламаларының іске асырылу тиімділігіне аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша мемлекеттік аудиттің қорытынды материалдары Тексеру комиссиясының отырысында қаралсын.  
2. Кентау қаласы әкімдігі мен қалалық мәслихат аппаратына аудиторлық қорытындыдан үзінді ақпарат жолдансын.
3. Жалпы, аудиторлық іс-шараның негізгі және қорытынды әзірлеу кезеңінде қаржылық бұзушылықтар бойынша 1 471 132,6 мың теңгенің қалпына келтірілгені, 19 036,5 мың теңгенің өтелгені және аудит объектілері бойынша 10 жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік шара қолданылғаны, сондай-ақ аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша 13 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға жолданғаны назарға алынсын.
4. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою және тәртіптік жауапкершіліктерін қарау үшін аудит объектілеріне нұсқамалар жолдансын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Хантағы ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін өтелуге жататын 368,6 мың теңге қаржыны бюджетке өтеу шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 4, 7 тармақтары); 
2) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін кем төленген 1 003,2 мың теңге қаржыны сәйкестікке келтіру шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 4, 7 тармақтары);
3) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
Кентау қаласы әкімдігінің  Кентау қаласы әкімдігінің «Байылдыр ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін өтелуге жататын 16 726,8 мың теңге қаржыны бюджетке өтеу шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 5, 6, 7 тармақтары). 
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін өтелуге жататын 299,0 мың теңге қаржыны бюджетке өтеу шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 6, 7 тармақтары). 
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін қалпына келтіруге жататын 20 019,6 мың теңге қаржыны қалпына келтіру шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 7, 8, 10, 13 тармақтары). 
2) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.
Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне:
1) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) 2024 жылдың 29 қарашасына дейін мекеменің қаржылық құжаттарына екінші қол қою құқығын бас бухгалтерге беру бойынша шаралар қабылдасын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Кентау қалалық газ қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне:
1) 2024 жылғы 29 қарашаға дейін Қазақстан Республикасының заңнама талаптарының бұзылуына жол берген жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) 2024 жылдың 29 қарашасына дейін мекеменің қаржылық құжаттарына екінші қол қою құқығын бас бухгалтерге беру бойынша шаралар қабылдасын.
5. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында аудит объектілерінде анықталған олқылықтар мен кемшіліктер бойынша ұсынымдар жолдансын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінің ережесін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін Кентау қалалық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің ережесін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің ережесін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын.
Кентау қаласы әкімдігінің Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Жасыл қала» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін мекеменің ережесін (жарғысын) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын.
Кентау қаласы әкімдігінің «Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің «Кентау қалалық газ қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне:
1) 2025 жылдың 20 ақпанына дейін мекеменің ережесін (жарғысын) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне:
1) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                                     23 қаңтардағы №148 Заңына тиісті өзгерістер енгізу жөнінде «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №99 қаулысы арасындағы қайшылықтарды сәйкестендіру ұсынылсын.
6. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі С.Аметов: 
1) Тиісті органдарға нұсқамалар мен ұсынымдардың жолдануын қамтамасыз етсін; 
2) Айлық жалақыға артық аударылған қаржыны өтеу және орындалмаған жұмыстар көлемдерін қалпына келтіру бойынша мемлекеттік аудит обьектісі нұсқаманы орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде, қылмыстық құқық бұзылушылық белгісі бар материалдарды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының тиісті дәлелдерімен бірге процестік шешім қабылдау үшін қылмыстық қудалау органдарына жолдауды қамтамасыз етсін.
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